
Overordnet tidsplan for ældrebolighandlingsplanen  

 

Revideret november 2022: Med udgangspunkt i at der i 2023 træffes beslutning om, at 

ældrebolighandlingsplanen skal gennemføres.  

 

 

Periode Aktivitet 
 

November – 
december 2022 
 

Projektforslag behandles i voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og 
kommunalbestyrelsen 

4. kvartal 2022 –  
3. kvartal 2023 
 

Projekter på pause 
 

1. kvartal 2023 
 

Politisk behandling af endelige lokalplaner for områder hvor nyt plejecenter i 
Auning og nyt demenscenter i Grenaa placeres 
  

4. kvartal 2023 - 
4. kvartal 2024 
 

Udarbejdelse af myndighedsprojekt og udbudsprojekt  
 
 

1. kvartal 2025 
 

Politisk behandling af udbudsprojekt og godkendelse af skema A 
 

1. kvartal 2025 Håndværkerydelser udbydes i EU-udbud 
 

2. kvartal 2025 Politisk behandling af licitationsresultat for håndværkerydelser og godkendelse af 
skema B 
 

2. kvartal 2025 
 

Forventet byggestart 

4. kvartal 2026 
 

Forventet ibrugtagning 

 

 


