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Baggrund 
I juni 2021 godkendte et flertal i Folketinget Infrastrukturplan 2035. Nærværende sag giver en status-
beskrivelse på de statslige projekter i planen, som har betydning for Norddjurs Kommune. Forvaltnin-
gen giver en halvårlig status på projekterne.  
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Projekt: 

 

Udbygningen af Rute 15 

 
Revisionsdato: 

 
14-10-2022 
  
 

Baggrund: 
Projektet indebærer, at der på Rute 15 Djursland anlægges en ca. 4 km. lang 2-sporet landevej 
nord om Tirstrup samt en ca. 4 km. lang 2-sporet landevej øst om Trustrup. Der gennemføres en 
VVM-undersøgelse af projektet. 
 
Desuden vil strækningen mellem Bale og Tåstrup (i Syddjurs Kommune) blive udbygget som 2+1 
motortrafikvej med en hastighedsgrænse på 100 km/t. Der gennemføres en VVM-undersøgelse af 
projektet.  
 
Kort:   

Status: 
Forvaltningen forventer, at der fremlægges en planlov i samlingen 2026-2027, herefter vil der bli-
ve gennemført VVM, detailplanlægning, anlægslov og ekspropriation inden anlæg 2029-2031.  
 
Med denne tidsplan ventes optimeringen af rute 15 at stå færdig i 2034-2035. 
 
Vejdirektoratet oplyser, at Norddjurs Kommune vil blive kontaktet når forberedelserne til 
udbygning igangsættes i 2026-2027.  
 
I budgetaftale 2022 - 2025 fremgår det, at Norddjurs Kommune skal arbejde på, at: 

 anlægsarbejdet fremrykkes 
 omfartsvejene etableres som 2+1  
 der gennemføres forundersøgelse for 2+1 af de strækninger der endnu ikke er med i 

forliget.  
 
Forvaltningen har medio 2022 været i dialog med Syddjurs Kommune om koordinering af tiltag for 
at fremrykke og forbedre projekterne på rute 15.  
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Økonomi: 
Der er en skønnet anlægsudgift på 677 mio. kr. til etableringen af de to omfartsveje 
Der er en skønnet anlægsudgift på 357 mio. kr. til udbygning af Rute 15 mellem Balle og Tåstrup 

Ansvarlig: 
Vej og Ejendom er ansvarlig for forvaltningens "en dør ind" i relation til projektet. 
Der kan være potintiale i en politisk interessesvaretagelse over for Folketingets Transportudvalg 
af hensyn til at fremrykke og opprioritere projektet. 
 
Kommunikation 
Der har i juni 2022 været afholdt borgermøde i Trustrup vedrørende projektet. Der er i den 
forbindelse blevet etableret kontakt så forvaltningen løbende vil holde 
borgerforeningen/erhvervsforeningen orienteret om udviklingen i projektet. 

Tidshorisont 
Anlæggene ventes påbegyndt i 2029 og 2031. 
Anlæggene ventes færdiggjort 2034-2035 
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Projekt: 

 

Udbygningen af E45 

 
Revisionsdato: 

 
30-06-2022 
  
 

Baggrund: 
I infrastrukturplan 2035 er der afsat midler til at udvide E45 til 3 spor i hver retning mellem Aar-
hus N og Kolding. Det første delprojekt er Aarhus S og Aarhus N. Der er desuden afsat midler til 
ombygning af tilkørselsramper mellem Aarhus N og Randers. 

Kort: 

Status: 
Den 19. maj 2022 godkendte Folketinget anlægsloven for udbygningerne af E45.  
 
Anlægsarbejdet forventes igangsat medio 2023 og færdiggjort senest i 2026. 

Økonomi: 
Der afsat 6.184 mio. kr. til at udvide E45 til 3 spor i hver retning mellem Aarhus N og Kolding. 
Der afsat 231 mio. kr. til ombygning af tilkørselsramper mellem Aarhus N og Randers. 
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Ansvarlig: 
Forvaltningen er i dialog med Region Midtjylland, Buisnes Region Aarhus samt de berørte 
kommuner langs E45 om interessevaretagelse i relation til projekterne. Norddjurs Kommune 
spiller ikke ind med egen interessevaretagelse. 

Kommunikation 
Der er ikke påtænkt særlige aktiviteter 

Tidshorisont 
Projekterne ventes færdiggjort senest i 2026. 

 
  



8 

 
Projekt: 

 

Øvrige vejprojekter 

 
Revisionsdato: 

 
14-06-2022 
  
 

Baggrund: 
I infrastrukturplan 2035 er der afsat 3,5 mia. kr. til projekter på det øvrige statsvejnet, som kan 
binde land og by sammen og sikre bedre fremkommelighed. Puljen vil blandt andet kunne 
anvendes til opgraderinger af eksisterende landeveje til motortrafikveje, 2+1-veje, etablering 
af omfartsveje og til de ændringer af cyklistforholdene, som de konkrete nyanlæg og 
opgraderinger af statsvejene måtte føre med sig. Puljen kan også gå til at styrke 
fremkommeligheden gennem lokale tiltag som eksempelvis svingbaner, helleanlæg ombygning af 
rundkørsler og ITS. Puljen udmøntes løbende på baggrund af beslutningsgrundlag for konkrete 
projekter. 
Kort: 

Status: 
Der er pt. ikke kommet udmeldinger fra Transportministeriet om udmøntning af midlerne. 

Økonomi: 
Der er afsat 3,5 mia. kr. til det øvrige statsvejent 
 
Det er forvaltningns vurdering at dette beløb løbende vil blive forøget på grund af 
tilbageløbsmidler fra afsluttede og aflyste projekter. 
Ansvarlig: 
Forvaltningen vil udarbejde et oplæg til strategi så snart der forligger en udmelding fra Trans-
portministeriet. 
 
Der kan være potintiale i en politisk interessesvaretagelse over for Folketingets 
Transportudvalg/Forligskredsen af hensyn til at synliggøre behovet for initiativer og øget 
opmærksomhed på at at Norddjurs Kommune er blevet forfordelt i forhold til de øvrige 
udmeldte projekter i Infrastrukturplan 2035. 
Kommunikation 
Strategien vil indeholde en kommunikationsstrategi for interessevaretagelsen.  

Tidshorisont 
Da der løbende vil være tilbageløbsmidler fra færdiggjorte eller aflyste projeketer vil 
Forligspartierne løbende blive stillet over for nye initiativer i 2022-2035. 
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Projekt: 

 

Ladeinfrastruktur langs statsvejnettet 

 
Revisionsdato: 

 
14-06-2022 
  
 

Baggrund: 
Der er afsat en økonomisk ramme på 500 mio. kr. i perioden 2022 til 2030, som kan anvendes til 
at understøtte et højt serviceniveau for opladning på de længere bilture langs statsvejnettet fra 
øst til vest og nord til syd.  
Med den afsatte ramme kan der gennem udbud sikres en geografisk dækning af ladestandere i 
landet, som fremmer den grønne omstilling og understøtter mobiliteten for elbilsejerne, når de 
har behov for at køre langt. 
Dette giver ressourcer til at etablere godt 50 ladeparker med ca. 630 lynladepladser. Herved 
kan stort set alle lange ture på statsvejnettet gennemføres i elbil uden omvejskørsel, og at 
minimal ventetid. 
Kort: 

Status: 
Vejdirektoratets pulje til ladestandere for private kunne søges frem til 30. januar 2022. I denne 
runde har private søgt til at sætte 1 hurtiglader (50 kWh) op ved Gjerrild Kro og 1 hurtiglader 
ved Bilbutikken i Grenaa (50 kWh), 1 lynlader (150 kWh) ved OK i Trustrup samt 1 lynlader ved 
Power i Grenaa (300 kWh). Puljen er igen åben frem til 15. august 2022. 
Økonomi: 
Der er afsat en rmme på 500 mio. kr. 

Ansvarlig: 
Vej og ejendom arbejder på at få afsat midler til statslige ladeparker i Norddjrus Kommune. 

Kommunikation 
Der har været løbende dialog med Randers Amtsavis om fremdriften i dette og lignende 
projekter. 

Tidshorisont 
Løbende i perioden 2022-2030 
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Projekt: 

 

Støtte til el-delebiler 

 
Revisionsdato: 

 
14-06-2022 
  
 

Baggrund: 
Aftalen indeholder en pulje på i alt 100 mio. kr. i 2023 og 2024 til at understøtte øget anvendel-
se af el-delebiler.  

Kort: 

Status: 
Forvaltningen fortsætter arbejdet med udbredelsen af el-delebiler og afventer puljen i 2023. 

Økonomi: 
Der er afsat en statslige pulje på 100 mio. kr. i 2023 og 2024 

Ansvarlig: 
Vej og Ejendom 

Kommunikation 
Forvaltiningen vil udarbejde kommunikationsarbejde i den udstrækning det findes relevant.  

Tidshorisont 
2023-2024 
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Projekt: 

 

Havnepulje 

 
Revisionsdato: 

 
23-11-2022 
  
 

Baggrund: 
Der afsættes 50 mio. kr. i 2022 til en havnepulje, hvortil der kan søges om tilskud til f.eks. 
etablering af kajanlæg, moler, vejinfrastruktur på havnen og eventuel infrastruktur til 
landstrøm.  

Kort: 

Status: 
Transportministeriet har i bekendtgørelse meddelt at puljen åbner 1. juli 2022 med ansøgnings-
frist 1. september 2022 og svar i november 2022. Der er krav om 50 % egenfinansiering, og pulj-
en skal støtte investeringer, opgraderinger eller udskiftninger af havneinfrastruktur og adgangs-
veje til havne. Det er blandt andet oprensning af indsejlingen til erhvervshavne, etablering af 
forbindelsesveje på landsiden mellem havne og det øvrige vejnet og etablering af moler. 
 
Puljen kan kun søges af danske erhvervshavne.  
 
Økonomi: 

Ansvarlig: 
Grenaa Havn er ansvarlig for ansøgning om midler fra Havnepuljen. 
 
Forvaltningen er i dialog med Grenaa Havn om havnepuljen. 
 
Der kan være potentiale i relation til politisk interessevaretagelse over for Folketingets Trans-
portudvalg/forligskredsen. 
Kommunikation 
Forvaltiningen vil udarbejde kommunikationsarbejde i den udstrækning det findes relevant. 

Tidshorisont 
Puljen åbnede 1. juli 2022 
Ansøgningsfristen var 1. septembeer 2022 
Der vil blive givet svar på tildeling i november 2022, men der er per 23. november ikke været 
offentliggjort noget af Trafikstyrelsen.  

 
  



12 

 

 
Projekt: 

 

Færgepulje 

 
Revisionsdato: 

 
14-06-2022 
  
 

Baggrund: 
Parterne er enige om at afsætte en pulje på 100 mio. kr. fra 2028. Puljen kan medfinansiere 
tekniske investeringer i lokale færgeruter som f.eks. udskiftning af motorer, større renoveringer 
samt udskiftning af tonnage. 

Kort: 

Status: 
Siden aftalen blev indgået, er der afsat 283 mio. kr. i en pulje til grøn omstilling af 
indenrigsfærger. Ved 1. udmøntning af puljen (2021) har Norddjurs og Randers Kommune søgt 
og fået støtte på 1,0 mio. kr. til elektrificering af kabelfærgen i Udbyhøj. Norddjurs Kommune 
søgte også midler til renovering af Anholtfærgen, men fik ikke støtte. 
  
Forvaltningen vil (så fremt der findes midler i budgetforliget 2023-2026) udarbejde et oplæg til 
ansøgning om støtte til grøn omstilling af Anholtfærgen ved dokningen 2023 når der foreligger 
et udspil fra Transportministeriet. 
Økonomi: 
Såfremt der findes politisk opbakning og støtte til grøn omstilling af Anholtfærgen vil 
forvaltningen søge om op til 1 mio. kr. statslig støtte til dokningen 2023. 

Ansvarlig: 
Forvaltningen/Færgeudvalget følger løbende op på dette. 

Kommunikation 
Så fremt der opnås støtte vil dette blive kommunikeret til pressen. 

Tidshorisont 
Der ventes løbende initiativer til omstilling til grøn færgedrift i perioden 2023-2028 
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Projekt: 

 

Bedre forhold for erhvervslivets transporter 

 
Revisionsdato: 

 
14-06-2022   
 

Baggrund: 
Der er afsat en ramme på i alt 50 mio. kr. til udvidelse af seks rastepladser langs statsvejnettet 
med henblik på at etablere flere parkeringspladser for modulvogntog og andre lastbiler. 

Kort: 
 

Status: 
Norddjurs Kommune har tidligere påpeget behovet for en moderne langtidsparkering af lastbiler 
ved Nordre Kattegatvej.  
 
Forvaltningen vil udarbejde et oplæg med muligheder i andet halvår 2022. 
Økonomi: 
Økonomien er pt. ukendt 

Ansvarlig: 
Vej og Ejendom er i dialog med Grenaa Havn om mulighederne. 

Kommunikation 

Tidshorisont 
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Projekt: 

 

Styrkelse af kollektiv trafik 

 
Revisionsdato: 

 
14-06-2022  

Baggrund: 
I infrastrukturplan 2035 er der afsat 40 mio. kr. til udvikling af en ”Mobility as a Service-app” 
(MaaS). 

Kort: 

Status: 
Rejsekort og Rejseplan A/S står for udviklingen af et digitalt rejsejort og udviklingen af en 
dansk MaaS-app. I 2022 arbejdes der i første omgang på det digitale rejsekort, som skal erstatte 
de fysiske kort og rejsekortstandere. Forvaltningen følger udviklingen. 

Økonomi: 

Ansvarlig: 

Kommunikation 

Tidshorisont 
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Projekt: 

 

Styrket indsats for flere cyklister 

 
Revisionsdato: 

 
14-10-2022   
 

Baggrund: 
I infrastrukturplan 2035 er der afsat 3 mia. kr. til fremme af cyklisme. 

Kort: 
 
 

Status: 
Der er i Infrastrukturplan 2025 afsat 3.000 mio. kr. i en pulje til cyklisme (cykelfremme, 
cykelinfrastruktur og cyklens år) heraf er der allerede prioriteret to cykelstiprojekter   
 
1. Cykelsti mellem Tværvej og Damkærvej (Trustrup–Homå) 
2. Cykelsti mellem Kolstrupvej og Mogenstrupvej øst for Djurs Sommerland 
 
Vejdirektoratet har i september 2022 oplyst følgende om cykelstien ved rute 16 øst fo Djurs 
Sommerland: "Når det gælder den cirka tre kilometer lange cykelsti imellem Ramten og Djurs 
Sommerland, bliver det en dobbeltrettet cykelsti, og den kommer til at ligge, så den bliver 
koblet til den cykelsti, der lige nu stopper i Ramten. Vi satser på at gå i gang med 
anlægsarbejdet i slutningen af 2023, og at den så står klar i 2. halvdel af 2024". 
 
Vejdirektoratet oplyser endvidere om cykelstien mellem Trustrup og Homå: "Imellem Trustrup 
og Homå kommer der en cykelsti på hver side af vejen, og den bliver knap tre kilometer. 
- Her er planen, at anlægsarbejdet går i gang i foråret eller sommeren 2024, og at den står klar 
sidst i 2024. Men ved begge cykelstier kan der selvfølgelig opstå uforudsete ting, der kan ændre 
tidsplanen". 
 
Forvaltningen har opnået statsligt tilskud til cykelsti på Fuglsangvej, hvor der for nylig er taget 
beslutning om ekspropriation, så cykelstien forventets anlagt i foråret 2023.  
 
Forvaltningen har søgt cykelstipuljen i marts 2022 til cykelsti ved Bønnerup, men har fået 
afslag.  
 
Forvaltningen vil søge cykelstipuljen i 2023 til relevante projekter, hvilket vil blive forelagt MTU 
forinden. 
 
Økonomi: 
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Ansvarlig: 

Kommunikation 

Tidshorisont 
 

 
 


