
Id OpgavetilsTask Name Varighed Startdato Slutdato

1 1 Fondsproces LOA 135 dage ma 31‐07‐17 fr 23‐02‐18

2 1.1 LOA ‐ Rådgivningssag 80 dage ma 31‐07‐17 fr 24‐11‐17

3 1.2 LOA ‐ Intern + Ekstern KS 10 dage ma 27‐11‐17 fr 08‐12‐17

4 1.3 LOA ‐ Fondssag 31 dage ma 11‐12‐17 fr 02‐02‐18

5 1.4 LOA ‐ Støttegodkendelse 0 dage fr 23‐02‐18 fr 23‐02‐18

6

7 2 Forundersøgelser 30 dage ma 28‐08‐17 fr 06‐10‐17

8 2.1 Indhentning/digitalisering af alle tegninger om eksisterende forhold 5 dage fr 08‐09‐17 to 14‐09‐17

9 2.2 Kontrolmåling af geometri 2 dage fr 15‐09‐17 ma 18‐09‐17

10 2.3 Tjek af miljøforhold (betongulv, vægge, maling, isolering, pcb, asbest etc.) 10 dage ma 28‐08‐17 fr 08‐09‐17

11 2.4 Geoteknisk undersøgelser for zoner med nye fundamenter 10 dage ma 28‐08‐17 fr 08‐09‐17

12 2.5 Komplet oversigt over ledninger, kabler, kloak osv. i og ved bygning 10 dage ma 11‐09‐17 fr 22‐09‐17

13 2.6 Plan for evt. udvidelse af kapacitet på vand og varme 10 dage ma 25‐09‐17 fr 06‐10‐17

14 2.7 Plan for evt. omlægning af ledninger 10 dage ma 25‐09‐17 fr 06‐10‐17

15 2.8 Indeklimakrav, luftskifte, dagslys, kunstlys og akustik 10 dage ma 25‐09‐17 fr 06‐10‐17

16

17 3 Brugerproces 66 dage on 02‐08‐17 on 08‐11‐17

18 3.1 Revision af konkurrenceforslag 37 dage to 24‐08‐17 fr 13‐10‐17

19 3.2 Forberedelse workshop 45 dage ma 07‐08‐17 fr 13‐10‐17

20 3.3 Workshop og møder med brugerforum 5 dage on 02‐08‐17 on 08‐11‐17

21

22 4 Byggeprogram 10 dage ma 25‐09‐17 ma 09‐10‐17

23 4.1 Funktioner og kapacitet af komponenter, depot, toilet, køkken etc. 10 dage ma 25‐09‐17 fr 06‐10‐17

24 4.2 Arealdisponering, faste funktioner, fordeling, fælles fleksible arealer 10 dage ma 25‐09‐17 fr 06‐10‐17

25 4.3 Indeklimakrav (temperatur, intern varmelast, brugsmønster osv.) 10 dage ma 25‐09‐17 fr 06‐10‐17

26 4.4 Tekniske krav til bygning (kabling, kapacitet, grid‐tæthed osv.) 10 dage ma 25‐09‐17 fr 06‐10‐17

27 4.5 Materialevalg, ‐kvaliteter på alle synlige flader 10 dage ma 25‐09‐17 fr 06‐10‐17

28 4.6 Aptering (lamper, udtag, inventar osv. kvaliteter) 10 dage ma 25‐09‐17 fr 06‐10‐17

29 4.7 Rådgiver indstiller godkendelse af byggeprogram 10 dage ma 25‐09‐17 fr 06‐10‐17

30 4.8 Bygherres granskning og godkendelse af byggeprogram 5 dage ma 25‐09‐17 fr 29‐09‐17

31 4.9 Overordnet funktioner, forudsætninger og kapacitet fastlåses 0 dage ma 09‐10‐17 ma 09‐10‐17

32

33 5 Dispositionsforslag 27 dage fr 03‐11‐17 ma 11‐12‐17

34 5.1 Arkitekt, disponering af hovedkomponenter 5 dage fr 03‐11‐17 to 09‐11‐17

35 5.1.1 Taglandskab 5 dage fr 03‐11‐17 to 09‐11‐17

36 5.1.2 Flex, rytme, dans, motorik, bordtennis og kampsport 5 dage fr 03‐11‐17 to 09‐11‐17

37 5.1.3 Fordelingszone, Mad Lab, Café og køkken 5 dage fr 03‐11‐17 to 09‐11‐17

38 5.1.4 Springgymnastik 5 dage fr 03‐11‐17 to 09‐11‐17

39 5.1.5 3D 5 dage fr 03‐11‐17 to 09‐11‐17

40 5.2 Arkitekt, bygning generelt  10 dage to 09‐11‐17 on 22‐11‐17

41 5.2.1 Nedrivningsplaner 10 dage to 09‐11‐17 on 22‐11‐17

42 5.2.2 Plan, snit og facader 10 dage to 09‐11‐17 on 22‐11‐17

43 5.2.3 Koter og etagehøjder 10 dage to 09‐11‐17 on 22‐11‐17

44 5.2.4 Vægplaner, sekundære vægge ‐ typer generelt 10 dage to 09‐11‐17 on 22‐11‐17

45 5.2.5 Dørplaner, inkl. klassificerede døre 10 dage to 09‐11‐17 on 22‐11‐17

46 5.2.6 Loftplaner 10 dage to 09‐11‐17 on 22‐11‐17

47 5.2.7 Gulvplaner 10 dage to 09‐11‐17 on 22‐11‐17

48 5.2.8 Inventar 10 dage to 09‐11‐17 on 22‐11‐17

49 5.3 Landskabsarkitekt 15 dage fr 03‐11‐17 to 23‐11‐17

50 5.3.1 Port 15 dage fr 03‐11‐17 to 23‐11‐17

51 5.3.2 Aktivitets Plaza 15 dage fr 03‐11‐17 to 23‐11‐17

52 5.3.3 Øvrige områder, koter, belægning og beplantning 15 dage fr 03‐11‐17 to 23‐11‐17

53 5.4 Ingeniør 15 dage fr 03‐11‐17 to 23‐11‐17

54 5.4.1 Konstruktioner 15 dage fr 03‐11‐17 to 23‐11‐17

55 5.4.1.1 Konstruktionsprincipper inkl. grundlæggende dimensionering 15 dage fr 03‐11‐17 to 23‐11‐17

56 5.4.2 Installationer 15 dage fr 03‐11‐17 to 23‐11‐17

57 5.4.2.1 El, hovedføringsveje, tavleplacering mv. 15 dage fr 03‐11‐17 to 23‐11‐17

58 5.4.2.2 VVS, hovedføringsveje, placering af blandesløfer mv. 15 dage fr 03‐11‐17 to 23‐11‐17

59 5.4.2.3 Ventilation, hovedføringsveje, placering af aggregater mv. 15 dage fr 03‐11‐17 to 23‐11‐17

60 5.4.2.4 Brandplan, flugtveje, nødbelysning osv. 15 dage fr 03‐11‐17 to 23‐11‐17

61 5.5 Dokumenter og godkendelse 12 dage fr 24‐11‐17 ma 11‐12‐17

62 5.5.1 KS/tværfaglig granskning af dispositionsforslag 3 dage fr 24‐11‐17 ti 28‐11‐17

63 5.5.2 Sammenfatning med øvrige punkter til dispositionsforslag 2 dage on 29‐11‐17 to 30‐11‐17

64 5.5.3 Bygherres granskning og godkendelse af dispositionsforslag 2 dage fr 01‐12‐17 ma 04‐12‐17

65 5.5.4 Overordnet geometri og design fastlåses 7 dage fr 01‐12‐17 ma 11‐12‐17

66

67 6 Projektforslag 28 dage ti 12‐12‐17 on 31‐01‐18

68 6.1 Arkitekt 10 dage ti 12‐12‐17 fr 05‐01‐18

69 6.1.1 Taglandskab 10 dage ti 12‐12‐17 fr 05‐01‐18

70 6.1.2 Flex, rytme, dans, motorik, bordtennis og kampsport 10 dage ti 12‐12‐17 fr 05‐01‐18

71 6.1.3 Fordelingszone, Mad Lab, Café og køkken 10 dage ti 12‐12‐17 fr 05‐01‐18

72 6.1.4 Springgymnastik 10 dage ti 12‐12‐17 fr 05‐01‐18

73 6.1.5 3D 10 dage ti 12‐12‐17 fr 05‐01‐18

74 6.2 Arkitekt, bygning generelt 5 dage on 03‐01‐18 ti 09‐01‐18

75 6.2.1 Planer, snit, façade 5 dage on 03‐01‐18 ti 09‐01‐18

76 6.2.2 Møbleringsplaner 5 dage on 03‐01‐18 ti 09‐01‐18

77 6.3 Landskabsarkitekt 15 dage ti 12‐12‐17 fr 12‐01‐18

78 6.3.1 Planer og snit for aktivitets plaza og øvrige områder 15 dage ti 12‐12‐17 fr 12‐01‐18

79 6.3.2 Koteplaner 15 dage ti 12‐12‐17 fr 12‐01‐18

80 6.3.3 Beplantning 15 dage ti 12‐12‐17 fr 12‐01‐18
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Id OpgavetilsTask Name Varighed Startdato Slutdato

81 6.4 Ingeniør, Detaljering målrettet myndighedsprojekt 9 dage on 03‐01‐18 ma 15‐01‐18

82 6.4.1 Statiske beregninger vedr. fastlæggelse af belastninger 9 dage on 03‐01‐18 ma 15‐01‐18

83 6.4.2 Energiramme, ventilation, dagslys, indeklima osv. 9 dage on 03‐01‐18 ma 15‐01‐18

84 6.4.3 Brandplan, flugtveje, nødbelysning osv. 9 dage on 03‐01‐18 ma 15‐01‐18

85 6.5 Dokumenter og godkendelse 12 dage ti 16‐01‐18 on 31‐01‐18

86 6.5.1 KS/tværfaglig granskning af projektforslag 3 dage ti 16‐01‐18 to 18‐01‐18

87 6.5.2 Sammenfatning med øvrige punkter til dispositionsforslag 2 dage fr 19‐01‐18 ma 22‐01‐18

88 6.5.3 Bygherres granskning og godkendelse af dispositionsforslag 2 dage ti 23‐01‐18 on 24‐01‐18

89 6.5.4 Overordnet geometri og design fastlåses 5 dage to 25‐01‐18 on 31‐01‐18

90

91 7 Myndighedsprojekt 25 dage fr 26‐01‐18 to 01‐03‐18

92 7.1 Arkitekt 15 dage fr 26‐01‐18 to 15‐02‐18

93 7.1.1 Beskrivelser 15 dage fr 26‐01‐18 to 15‐02‐18

94 7.1.2 Plan, snit og facader 15 dage fr 26‐01‐18 to 15‐02‐18

95 7.1.3 Koter og etagehøjder 15 dage fr 26‐01‐18 to 15‐02‐18

96 7.1.4 Vægplaner, sekundære vægge ‐ typer generelt 15 dage fr 26‐01‐18 to 15‐02‐18

97 7.1.5 Dørplaner, inkl. klassificerede døre 15 dage fr 26‐01‐18 to 15‐02‐18

98 7.1.6 Loftplaner 15 dage fr 26‐01‐18 to 15‐02‐18

99 7.1.7 Gulvplaner 15 dage fr 26‐01‐18 to 15‐02‐18

100 7.1.8 Inventar 15 dage fr 26‐01‐18 to 15‐02‐18

101 7.2 Landskabsarkitekt 15 dage fr 26‐01‐18 to 15‐02‐18

102 7.2.1 Planer og snit for aktivitets plaza og øvrige områder 15 dage fr 26‐01‐18 to 15‐02‐18

103 7.2.2 Koteplaner 15 dage fr 26‐01‐18 to 15‐02‐18

104 7.2.3 Beplantning 15 dage fr 26‐01‐18 to 15‐02‐18

105 7.3 Detaljering målrettet myndighedsprojekt 15 dage fr 26‐01‐18 to 15‐02‐18

106 7.3.1 Statiske beregninger vedr. fastlæggelse af belastninger 15 dage fr 26‐01‐18 to 15‐02‐18

107 7.3.2 Energiramme, ventilation, dagslys, indeklima osv. 15 dage fr 26‐01‐18 to 15‐02‐18

108 7.3.3 Brandplan, flugtveje, nødbelysning osv. 15 dage fr 26‐01‐18 to 15‐02‐18

109 7.4 Øvrige forhold til forprojekt 15 dage fr 26‐01‐18 to 15‐02‐18

110 7.4.1 Detaljering af klimaskærm, døre, vinduer, lofter, indretning 15 dage fr 26‐01‐18 to 15‐02‐18

111 7.4.2 Detaljering af komponenter, møbler, inventar, lamper  15 dage fr 26‐01‐18 to 15‐02‐18

112 7.5 Dokumenter og godkendelse 10 dage fr 16‐02‐18 to 01‐03‐18

113 7.5.1 KS/tværfaglig granskning af myndighedsprojekt 3 dage fr 16‐02‐18 ti 20‐02‐18

114 7.5.2 Sammenfatning af myndighedsprojekt 2 dage on 21‐02‐18 to 22‐02‐18

115 7.5.3 Bygherregodkendelse af myndighedsprojekt 5 dage fr 23‐02‐18 to 01‐03‐18

116

117 8 Myndighedsbehandling 45 dage fr 02‐03‐18 on 09‐05‐18

118 8.1 Sagsbehandling grave/støbe‐tilladelse 25 dage fr 02‐03‐18 ti 10‐04‐18

119 8.2 Byggesagsbehandling 45 dage fr 02‐03‐18 on 09‐05‐18

120

121 9 Hovedprojekt 37 dage fr 09‐03‐18 fr 04‐05‐18

122 9.1 Arkitekt 27 dage fr 09‐03‐18 to 19‐04‐18

123 9.2 Ingeniør 27 dage fr 09‐03‐18 to 19‐04‐18

124 9.3 Landskab 27 dage fr 09‐03‐18 to 19‐04‐18

125 9.4 Dokumenter og godkendelse 10 dage fr 20‐04‐18 fr 04‐05‐18

126 9.4.1 KS/tværfaglig granskning af hovedprojekt 3 dage fr 20‐04‐18 ti 24‐04‐18

127 9.4.2 Sammenfatning i Hovedprojekt 2 dage on 25‐04‐18 to 26‐04‐18

128 9.4.3 Bygherregodkendelse af hovedprojekt 5 dage ma 30‐04‐18 fr 04‐05‐18

129

130 10 Udbud 38 dage ma 07‐05‐18 fr 29‐06‐18

131 10.1 Udbudsperiode 30 dage ma 07‐05‐18 ti 19‐06‐18

132 10.2 Kontrahering 9 dage ti 19‐06‐18 fr 29‐06‐18

133

134 11 Udførelse 285 dage fr 10‐08‐18 to 12‐09‐19

135 11.1 Grave/Støbearbejde til alle komponenter 45 dage fr 10‐08‐18 to 11‐10‐18

136 11.2 Nedrivningsprojekt, hultagning mv. 30 dage fr 31‐08‐18 to 11‐10‐18

137 11.3 Primære konstruktion og Facader 120 dage fr 12‐10‐18 to 28‐03‐19

138 11.4 Komplementering 60 dage fr 29‐03‐19 to 20‐06‐19

139 11.5 Aptering 60 dage fr 21‐06‐19 to 12‐09‐19

140

141 12 Aflevering 17 dage fr 13‐09‐19 ma 07‐10‐19

142 12.1 Afleveringsforretning 2 dage fr 13‐09‐19 ma 16‐09‐19

143 12.2 Mangelafhjælpning 15 dage ti 17‐09‐19 ma 07‐10‐19

144

145 13 Indflytning 0 dage sø 13‐10‐19 sø 13‐10‐19

146 13.1 Indflytning 0 dage sø 13‐10‐19 sø 13‐10‐19
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