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Notat 

 

 

 

Kommissorium: ”Fremtidens administrative bygninger” 
 
1. Formål og potentialer  
Norddjurs Kommune ønsker at skabe gode rammer for fremtidens liv og fælles-
skaber. Projektet "Kloge kvadratmeter – Fremtidens Norddjurs" har følgende for-
mål:  

 Vi vil skabe de bedste rammer for både borgere og ansatte.  
 Det vil vi gøre ved at skabe en optimal og bæredygtig udnyttelse af kom-

munens bygninger og kapacitet.  
 Det forventer vi vil føre til reducerede udgifter til anlæg og bygningsdrift 

og styrket økonomi.  
 Hvis vi lykkedes med det, vil vi understøtte attraktiviteten for Norddjurs 

Kommune som arbejdsplads. 
 
Projektet "Fremtidens administrative bygninger" forankres som et delprojekt un-
der "Kloge kvadratmeter – Fremtidens Norddjurs" og har særskilt fokus på at ud-
vikle rammerne for den administrative arbejdsplads og dermed også understøtte 
attraktiviteten for Norddjurs Kommune som arbejdsplads inden for de givne ram-
mer. Dette er kommissoriet for Fremtidens administrative bygninger.  
 
2. Politisk forankring  
I budgetaftalen 2025-2028 er det besluttet at sætte fokus på nye og bedre måder 
at anvende kommunens bygningsmasse – i første omgang administrationsbygnin-
gerne i Glesborg, Allingåbro og Voldby og Rådhuset i Grenaa. Opgaven er derfor at 
omlægge fra de nuværende 4 til 3 administrative adresser med afsæt i nedlæggel-
sen af administrationsbygningen i Voldby. 
 
Jf. kommissoriet for "Kloge Kvadratmeter - Fremtidens Norddjurs" har Økonomi-
udvalget det overordnede politiske ansvar for delprojektet "Fremtidens admini-
strative bygninger". Økonomiudvalget træffer beslutning om 
den overordnede placering af funktioner. Økonomiudvalget giver direktionen 
mandat til at konkretisere og udmønte kommissoriet.  

Dato: 28.10.2024
Reference: Charlotte G. Gammelgaard 
Tlf.:  +452117 3284
E-mail: chgg@norddjurs.dk
Journalnr.: 24/5921

mailto:chgg@norddjurs.dk


2 

 
3. Administrativ organisering 
Direktionen udgør den administrative styregruppe. Der etableres en projektgrup-
pe under den administrative styregruppe. Projektgruppen ledes i de første faser 
af stabschefen. Projektgruppen består af sekretariatschefer, Vej- og Ejendomsche-
fen samt relevante fagchefer og aftaleholdere. Arbejdsgrupper sikrer medinddra-
gelse og nedsættes efter behov. 
 
Figur 1: Organisering af delprojektet Fremtidens administrative bygninger 
 

 
 
Der er særlig opmærksomhed på at sikre rettidig inddragelse af MED-organisatio-
nen, herunder berørte LMU og Områdeudvalg samt Hovedudvalget.  
 
4. Kriterier og spor i projektet  
Arbejdet med at skabe fremtidens administrative bygninger hviler på tre kriterier:  
 
Projektet funderes på følgende tre kriterier: 
1. Opgaven i centrum 
2. Vi ser på helheden 
3. Mindst mulig indgriben 
 
Kriterierne betyder, at beslutninger for så vidt muligt træffes ud fra et fagligt hen-
syn, således at løsningen af kerneopgaven er udslagsgivende for f.eks. placering af 
funktioner og udarbejdelse af principper for det fremtidige arbejdsliv. Vi ser på 
helheden, betyder at vi i bestræbelserne for at finde de bedst mulige løsninger 
inddrager alle de administrative adresser i analysen. Mindst mulig indgriben, be-
tyder at vi tilstræber at træffe beslutninger om løsninger, der berører så få med-
arbejdere som muligt i forhold til flytninger. Det vil sige, at der både er fokus på at 
forstyrre opgaveløsningen mindst muligt og samtidigt at holde omkostninger til 
geografiske flytninger nede. Dog skal det i forlængelse af princippet om mindst 
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mulig indgriben præciseres, at der generelt forventes kulturelle forandringer ift. 
hvordan vi fremadrettet skal leve i- og anvende - de administrative bygninger, der 
vil berøre alle administrative medarbejdere.  
 
Projektet organiseres gennem de tre spor:  
Bygningsteknisk spor, herunder analyse af Norddjurs Kommunes administrative 
bygninger, ombygning, krav til arbejdspladser, mv.   
 
Analysespor, herunder samtænke udviklingen af fagområderne, der er repræsen-
teret i de administrative bygninger med deres bygningsmæssige behov, udvikle 
synergi mellem faggrupper og forvaltninger samt indretning af lokaler jf. fagspeci-
fikke krav og arbejdsmiljø. 
 
HR- og kulturspor: De administrative funktioner skal indrettes på færre, men for-
venteligt klogere kvadratmeter. Dette kalder naturligt på en fælles dialog medar-
bejdere og ledelse imellem om principper for det fremtidige administrative ar-
bejdsliv. De gode principper og holdbare løsninger skal findes i tæt samarbejde og 
via fælles dialog. Da principperne bliver gældende for alle administrativt ansatte, 
vil der være fokus på en høj grad af dialog og inddragelse af MED-organisationen i 
dette arbejde.  
 
Der vil være løbende dialog og information om projektets udvikling til relevante 
målgrupper. 
 
5. Overordnet tidsplan og leverancer 
Nedenfor fremgår den foreløbelige tidsplan for 2024 og 2025.  
 
Det forventes, at der træffes politisk beslutning om overordnet placering af 
funktioner i 2. halvår 2025 på basis af relevante foranalyser foretaget i 1. halvår af 
2025. Dermed forventes den praktiske gennemførsel af flytning at finde sted i 
første halvår 2026.  
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