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Forslag til tids- og procesplan for renovering af Regnbuen 

22/1302 Åben Sag 

Sagsgang 

BUU, ØK, KB 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 blev det besluttet, at der skal gennemføres en 

renovering af daginstitutionen Regnbuen i Grenaa.  

 

Renoveringsarbejderne omfatter blandt andet nye gulvbelægninger, lofter og lysarmaturer i 

udvalgte lokaler, maling af vægge i alle lokaler, udskiftning af enkelte ruder og døre samt delvis 

udskiftning af ventilationsanlæg. 

 

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til en tidsplan for renoveringen af Regnbuen. 

 

Periode Aktivitet 
 

Februar – april 2022 Forvaltningen indhenter tilbud på byggerådgivning til udarbejdelse 

af udbudsmateriale for håndværkerydelser og byggestyring af 

renoveringsarbejder. 
 

Juni – august 2022 Detailplanlægning af renoveringsarbejder og udarbejdelse af 

udbudsmateriale for håndværkerydelser i forbindelse med 

renoveringen. 
 

September 2022 Indhentning af tilbud på håndværkerydelser. 
 

13. oktober 2022 Børne- og ungdomsudvalget behandler tildeling af 

håndværkerydelser og igangsætning af renoveringsarbejderne.  
 

Oktober – november 2022 Kontaktindgåelse og forberedelse. 
 

November 2022 – Medio 

2023 

Entreprenører gennemfører renoveringsarbejderne. 

Medio 2023 Forventet ibrugtagning efter renovering. 
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Bestyrelsen i Område Grenaa samt forældre og medarbejdere i Regnbuen vil løbende blive 

orienteret om renoveringsarbejderne af ledelsen i Område Grenaa og vil få forelagt f.eks. farvevalg 

og gulvvalg. Der vil i dialogen og inddragelsen være fokus på hverdagen i daginstitutionen i 

forbindelse med renoveringen. 

 

For at sikre et tilstrækkeligt antal bud på håndværkerydelserne, så udbydes håndværkerydelserne 

som underhåndbud, hvor der er mulighed for at tage direkte kontakt til tre tilbudsgivere på de 

enkelte entrepriser. 

Økonomiske konsekvenser 

På anlægsoversigten for 2022-2025 er der afsat 0,650 mio. kr. i 2022 og 1,950 mio. kr. i 2023 til 

renovering af Regnbuen.  

 

Med afsæt i ovenstående tidsplan er det forvaltningens vurdering, at anvendelsen af de 2,6 mio. kr. 

reelt vil fordele sig med 0,500 mio. kr. i 2022 og 2,100 mio. kr. i 2023.  

 

Det er på nuværende tidspunkt forvaltningens vurdering, at anlægsprojektet kan gennemføres inden 

for den afsatte økonomiske ramme.  

 

Det skal imidlertid understreges, at der i anlægssummen ikke er taget højde for, at der ved 

gennemførelsen af renoveringen vælges løsninger, der fremmer bæredygtigheden, hvis disse 

medfører ekstraomkostninger.  

Indstilling 

Velfærdsdirektøren indstiller, at:  

1. Tidsplanen for renovering af Regnbuen godkendes. 

2. Forvaltningen bemyndiges til at beslutte udbudsform / antallet af entreprenører. 

3. Håndværkerydelserne tildeles efter kriteriet laveste pris. 

4. Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre udbud af håndværkerydelserne. 

5. Der gives anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. i 2022, som finansieres af det afsatte 

rådighedsbeløb på 0,650 mio. kr. i 2022. 

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-02-2022 

Ad. 1-5 
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Tiltrådt. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022 

 

Ad. 1-5. Tiltrådt. 

 

Afbud: 

Jens Meilvang (I) 

 

Bilag: 
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