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U 4,529 13,100 24,884 15,302 2,202

BUU - Anlæg Brandsikring køkken Fjellerup Børnehave Projekt forventes afsluttet i 20240,003 0,361 0,350 0,350

Bygningsforhold på Djurslandsskolen Projekt afsluttes i 20240,667 0,662 0,662 0,662

Djurslandsskolen Ørum bygningsrelat arb. Projektet fortsætter i 2025 og 20260,605 8,500 8,500 4,500 -4,000

Faglokaler inde og ude (tom) 0,701 0,350 0,350

Fysiske læringsrum i folkeskolen Anlægsbevilling søges med start i BUU i juni 1,000 1,000 0,800 -0,200

Glesborg Skole - etablering klasselokale Projekt forventes afsluttet i 20241,871 2,456 2,100 2,100

Indvendig renov. dagtilbud, skoler øvr. (tom) 0,020 0,334 0,150 0,150

Ny bygning erstatter Skovbørnehaven BUU behandler projektforslag på oktober møde0,203 1,546 0,700 0,700

Pavillon ved Mælkevejen i Auning Projekt forventes gennemført medio 20250,600 0,600 0,025 -0,575

Renovering af Landsbyen Projekt forventes afsluttet i 2024 0,903 0,100 0,100

Renovering Regnbuen Projekt forventes afsluttet i 20240,888 2,765 2,765 2,765

Rougsøskolen udskiftn. loft og belysning Anlæg, der fremskydes fra 2025 til 20240,000 1,000 1,000 1,000

Solstrålen udnyttelse af rest kapacitet (tom) 0,242 3,000 3,000 1,000 -2,000

Trappelift og handicaptoilet Søren Kanne Projekt afsluttes i 20240,019 0,654 0,500 0,500

Ventilation Landsbyen + dagpl. gæstehus Projekt forventes afsluttet i 20240,010 0,402 0,300 0,300

Anlægsbudget ultimo august 2024
(mio. kr.)
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