
Anlægsbudget ultimo marts 2023
(1.000 kr.)

Forventet regnskab 2023

Udvalg Anlæg

Forbrug
Oprindeligt
budget

 Korr. budget
 Forventet
regnskab
2023

 Afvigelse i
forhold til
oprindeligt
budget Bemærkning

U 2.411 12.895 15.476 9.599 -3.296
BUU - Anlæg Belægningsarbejder på BUCN 3 0 0 Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.

Brandsikring køkken Fjellerup Børnehave 400 400 400 0 Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
Bygningsforhold på Djurslandsskolen 200 200 200 Projektets omfang afventer nærmere undersøgelse. 
Faglokaler inde og ude 200 200 200 Usikkerhed om projektregnskab afsluttes i 2023.
Glesborg Skole - etablering klasselokale 4.268 4.268 2.500 -1.768 Projektet forventes afsluttet i 2024.
Handicapvenlig adgang Søren Kanne 30 189 139 139 Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
Indekllima dagtilbud/ skoler 29 107 107 107 Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
Indvendig renov. dagtilbud, skoler øvr. 58 400 562 562 162 Usikkerhed om projektregnskab afsluttes i 2023.
Kapacitetstilpasning område Grenaa 285 250 250 250 Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
Ny bygning erstatter Skovbørnehaven 1.067 1.117 300 -767 Projektet er forskudt og fortsætter efter 2023.
Renovering af Landsbyen 870 2.668 2.668 1.968 -700 Usikkerhed om projektregnskab afsluttes i 2023.
Renovering Regnbuen 2.242 2.292 500 -1.742 Projektet er forskudt og fortsætter efter 2023.
Samling Djurslandsskolen afd. Ørum 1.000 1.000 250 -750 Projektet er forskudt og fortsætter efter 2023.
Trappelift og handicaptoilet Søren Kanne 850 850 850 0 Usikkerhed om projektregnskab afsluttes i 2023.
Ventilation Landsbyen + dagpl. gæstehus 1.134 1.373 1.373 1.373 Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.

BUU - Anlæg Total 2.411 12.895 15.476 9.599 -3.296
Hovedtotal 2.411 12.895 15.476 9.599 -3.296


