
Udvalg Anlæg Forbrug 

Oprindeligt 

budget Korr. budget

Forventet 

regnskab2023

Afvigelse i 

forhold til 

opr. Budget Bemærkninger

Udgifter 52,013 94,829 138,396 94,169 -0,660

ØK - Anlæg Anlægspulje - reserver 0,000 10,000 0,000 0,000 -10,000 Er anvendt til overførsler i 2023

Arealerhvervelse - pulje 0,000 1,000 0,500 0,000 -1,000 De resterende 500.000 forventes ikke brugt

Bakkesvinget Auning - boligområde 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 Flerårig AB (KB121217). Forventes ikke yderligere.

Boligområde Teglværksvej, Auning Øst -0,004 0,000 0,000 -0,004 -0,004 Flerårig AB (KB190121). Forventes ikke mer ei år.

Brombærvænget, Alllingåbro 0,015 0,000 0,015 0,015 0,015 Forventes ikke yderligere

Byggemodning - pulje 0,000 2,000 0,625 0,155 -1,845 0

Byggemodning Auning Øst 0,304 0,000 2,000 0,304 0,304 300000. der når ikke at blive brugt mere. Mindreforbrug på 1,7. 100.000 skal overføres til næste år.

Byggemodning boligområde Nørager 0,208 0,000 0,152 0,208 0,208 208.00 det sidste skal lukkes. Tjek op om de kan tages fra byggemodningspuljen.

Byggemodning Vester Hesseldal 2,442 5,440 6,440 6,440 1,000

Forventer stadig at bruge hele beløbet. Ellers skal det resterende overføres. På investeringsoversigten for 2021. 
Forv. AB søgt fri på KB200421. KB i august. Forventes at få brugt 6,4 mio i år. Grunden til at det har ændret sig 
så meget siden marts er, at der er afklaring i klagesagen.

Digital udvikling og KOMBIT projekter 1,094 2,000 2,004 2,004 0,004 Forventes brugt.

Digital udviklingspulje 0,000 0,400 0,459 0,459 0,059 Forventer at bruge det hele. Overførsel på 60.000

Erhvervsgrunde Stensmarkvej 0,027 0,000 0,020 0,027 0,027 kommer i år. Muligvis højere beløb 3,288

Industrivej Auning 0,095 0,000 0,150 0,115 0,115 100.000 bogført. 10-20 mere

IT-infrastrukturprojekt 4,069 2,200 3,981 4,069 1,869 Forventes brugt. 2,0 mio. kr. fremrykket fra 2024

Møgelbjerg, Grenaa, etape 5 0,048 0,000 0,211 0,180 0,180

Flerårig AB, udmønt fra byggemodning. Har fået frigivet 430.000 KB21062022. usikkert om de år det i år. Ca 
160.000-180.000.skal ikke overføres til næste år men tages fra byggemodningspuljen

Pulje til digitalisering-Borger, teknolo 0,000 0,000 0,000 0,000 (tom)

Restbeløb Åstrupbakken 18 5,103 0,000 5,103 5,103 5,103 Sag vedr. ekspropriation. 

Rimsti Bakken byggemodning 0,252 0,000 0,475 0,252 0,252 60-100.000. 252.000 forventer ikke mere end det. Lille rest som ikke skal overføres.

Salg af grund i Grenaa (biogasgrund) 0,021 0,000 0,020 0,021 0,021 kommer i år 1,941

Salg af grunde 0,000 0,800 0,550 0,000 -0,800 Forventer at hele budgettet bliver brugt. Ok gang i erhvervsgrundene.

Salg af mindre arealer 0,013 0,000 0,013 0,013 0,013 (tom)

Salg ejendomme+grunde uden komm. formål 0,080 0,000 0,350 0,250 0,250

Østerbro 30-38 solgt 1,036, Sildevej 8 1,2, rougsøvej 3,012. Havnevej 185 når nok ikke at blive solgt, 

selvom der er søgt rådighedsbeløb

Salg Rougsøvej 155, Holbæk 0,000 0,000 0,012 0,000 0,000 Udgiften er flyttet op under overnstående

Skakkes Holm - erhvervsgrunde 0,027 0,000 0,020 0,027 0,027 ikke yderligere

Skovskolen 0,190 2,500 5,614 0,190 -2,310 Forventer ikke yderligere

Strategisk pulje - medfinansiering 0,000 1,900 0,400 0,000 -1,900 Forventer ikke yderligere

Åbyen - boligområde 1,701 0,000 2,045 1,800 1,800

Forventer at skulle bruge 1,7-1,8 mio. kr. ( skal ikke overføres) muligvis skal der også bruges midler på at få 
flyttet nogle kloakledninger. Cirka 200-300.000 som skal tages fra byggemodningspuljen, hvis det bliver 
relevant. (gælder næste år)

ØK - Anlæg Total 15,690 28,240 31,160 21,627 -6,613

BUU - Anlæg Belægningsarbejder på BUCN 0,215 0,000 0,145 0,145 0,145 Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.

Brandsikring køkken Fjellerup Børnehave 0,034 0,400 0,400 0,400 0,000 Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.

Bygningsforhold på Djurslandsskolen 0,085 0,000 2,825 2,500 2,500 Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.

Børne- og Ungecentret ny afd Skovbo 0,000 0,000 0,300 0,300 0,300 Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.

Faglokaler inde og ude 0,000 0,000 0,703 0,000 0,000

Vedr. ombygning af toiletbygning på Auning Skole til værksted og depot. Kan ikke gennemføres for de 
nuværende afsatte midler.

Fysiklokaler Søren Kanne Skolen 0,000 0,000 1,300 1,300 1,300 Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.

Glesborg Skole - etablering klasselokale 0,793 4,268 5,353 2,000 -2,268 Projektet forventes afsluttet i 2024.

Handicapvenlig adgang Søren Kanne 0,082 0,000 0,163 0,100 0,100 Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023. 

Indeklima dagtilbud/ skoler 0,690 0,000 0,807 0,807 0,807 Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023. 

Indvendig renovering dagtilbud, skoler og øvrige inst. 0,400 0,400 0,936 0,936 0,536 Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023. 

Kapacitetstilpasning område Grenaa 0,596 0,000 0,228 0,228 0,228 Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.

Ny bygning erstatter Skovbørnehaven 0,000 1,067 1,546 0,050 -1,017 Projektet forventes først opstartet i marts 2024 med rådgiverydelse. 

Renovering af Landsbyen 1,755 2,668 3,395 2,700 0,032 Usikkert om projektregnskab afsluttes i 2023.

Renovering Regnbuen 0,042 2,242 2,892 0,100 -2,142 Forventes at gå i gang til december. 

Samling Djurslandsskolen afd. Ørum 0,000 1,000 0,000 0,000 -1,000 Projekt samlet under 'Bygningsforhold på Djurslandsskolen'.

Solstrålen udnyttelse af rest kapacitet 0,000 0,000 1,100 1,100 1,100 Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.

Trappelift og handicaptoilet Søren Kanne 0,195 0,850 0,850 0,250 -0,600 Projektet forventes afsluttet i 2024.

Ventilation Landsbyen + dagpl. Gæstehus 1,186 0,000 1,634 1,500 1,500 Projektet forventes gennemført primo 2024.

BUU - Anlæg Total 6,074 12,895 24,577 14,416 1,521

KFU - Anlæg Baunhøj Mølle - Renovering Mølledelen 0,200 0,200 0,213 0,213 0,013 Korrigeret budget forventes anvendt fuldt ud.

BUU/KFU Outdoor investeringer 0,319 0,400 0,837 0,710 0,310 Tilsagn givet til anlægsbro ved Gl. Estrup vil først blive udført i 2024,mindreforbug outdoor puljen 2022.

Fjellerup Strandliv 0,000 4,000 0,000 0,000 -4,000 Projektet er lukket og budgettet tilført kassen.

Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter 0,000 3,855 5,855 0,000 -3,855 Vurderet at man ikke når at komme igang i indeværende år. Der er søgt anlægsbev. på 0,8 mio. kr.

Forprojekt Kunsthal v. Pavillonen 0,520 0,500 0,796 0,796 0,296 Korrigeret budget forventes anvendt fuldt ud.

GIC tag 1,442 0,000 2,904 2,804 2,804

Korrigeret budget forventes anvendt fuldt ud på nær 0,1 mio. kr. Rådighedsbeløn på 2 mio. kr. tilført fra ØK 
puljer.

Halinvesteringer, strategisk pulje 2021 0,023 0,000 0,288 0,037 0,037 Ørum Aktivcenter gennemfører ikke  på 125.000 kr. Restbeløb udmøntes måske i ny sag sept.

Halinvesteringer, strategisk pulje 2022 0,139 0,000 0,604 0,176 0,176 Forventes ikke anvendt fuldt ud pga. positivliste.

Halinvesteringer, strategisk pulje 2023 0,384 0,800 0,800 0,400 -0,400

Der er p.t. kun truffet beslutning om udmøntning af ca. 0,3 mio. kr. - ny ansøgnngsrunde - anslået anvendt 
50%.

Nedrivning af Enslevgården 0,063 0,000 1,817 1,817 1,817

Korrigeret budget forventes anvendt fuldt ud. Der er tilført 0,710 mio. kr. fra kassen og 0,3 mio. kr. fra 
Outdoorpuljen.

KFU - Anlæg Total 3,091 9,755 14,114 6,953 -2,802

MTU - Anlæg Allingåbro byfornyelse og klimasikring 0,000 0,500 0,500 0,000 -0,500 (tom)

Asfaltbelægninger 2022 0,000 0,000 0,363 0,000 0,000 Forbruges, midler er overført fra 2022

Asfaltbelægninger 2023 10,692 10,000 12,000 12,000 2,000 Ramme udvidet med 0,2 mio. fj. Budget 2024 aftale

Belysningsplanen 3,518 4,000 4,339 4,339 0,339 Forventes forbrugt 

Brandsikkerhed kommunale bygninger 0,242 2,500 5,045 5,045 2,545 Udbud er gennemført, opmåling er igangsat og arbejdet pågår efter sommeren. 

Bygningsvedligehold pleje, ældre, bosted 0,537 1,111 1,611 1,811 0,700 (tom)

Bygningsvedligeholdelse 2023 5,157 10,000 10,000 9,800 -0,200 (tom)

Coast to Coast Climate 0,082 0,000 0,423 0,082 0,082 Særskilt opfølgning, anlægget er næsten afsluttet. Der afventes EU godkendelse. 

Drammelstrup Vådenge 0,000 6,356 7,140 0,750 -5,606

Ressourcerne bliver prioriteret på Lavbundsprojekter Ørum Å og skærvad. Det forventes, at der vil blive udførst 
arbejde for 0,750 mio. kr. i 2023 og resten af projektet vil kunne realiseres i 2024. 

Ekstra P-pladser Mogensgade 0,021 0,000 0,187 0,021 0,021 (tom)

Elladestandere i Norddjurs Kommune 0,186 2,299 2,557 0,857 -1,442 Forventet mindreforbrug pga. private investeringer i ladestandere.

Energimærkning plejecent Grenaa+Glesborg 0,050 0,250 0,250 0,150 -0,100 Besparelse grundet gunstigt tilbud.

Etapeplan, klimasikring mod havvand 0,677 0,500 1,295 0,777 0,277

strategiske udviklingsplan behandlers på KB 20/06/23 - detailplanlægning påbegyndes på næste fase efter 
sommerferien

Forprojekt sti Fjellerup-Skovgårde-Lystr 0,163 0,000 0,128 0,128 0,128 afventer omplacering

Fælles bygningsvedligeholdelse 2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 (tom)

Grenaa-Anholt Færge - dokning 2023 0,000 1,707 1,707 1,707 0,000 Udbud og dokning er gennemført. Afventer opkrævning på beløb

Højmose-genopretning Løvenholm 0,024 0,000 0,296 0,200 0,200 (tom)

Kloakseparering kommunale ejendomme 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Omplaceres

Køb af naturarealer 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 Mangler rådighedsbeløb. Bør være afsluttet

Landsbyfornyelsespuljer 1,135 0,000 1,198 1,198 1,198 Overført fra 2021

Nedlæggelse af brandhaner 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 Afventer juridisk afklaring

Ny dækmole ved Grenaa Marina 0,063 0,000 0,100 0,100 0,100 Projektering anlægget er på som forslag til budget 2024

Omfartsvej nord for Grenaa 0,462 0,000 2,889 0,462 0,462 Rykket til 2024

Områdefornyelse Grenaa (fra 2018) -0,068 0,000 -0,002 0,000 0,000 Voldgiftssag er igangværende. Kan blive nødvendgit at søge ekstra bevilling.

Projektering stiforløb Skovgårde-Lystrup 0,000 0,100 0,100 0,000 -0,100 Ønskes overført til 2024

Pulje parkering, skilte, stier naturområ 0,527 0,000 0,282 0,282 0,282 afventer omplacering

Pulje til cykelstier 0,692 0,500 3,194 3,194 2,694 Forventes forbrugt 

Pulje til trafiksikkerhed 1,294 1,000 2,354 2,354 1,354 Forventes forbrugt

Pulje udvikling studiemiljø Grenaa bymid 0,000 1,000 1,500 0,000 -1,000 Forventes opstart september endnu ikke søgt anlægsbevilling.

Renovering af broer og bygværker 0,183 1,450 1,450 1,750 0,300 Merforbrug på 0,3 grundet prisstinginger og ændret stikonstruktion

Restaurering Dystrup - Ramten søerne 0,091 0,166 0,215 0,150 -0,016 (tom)

Tilskud Mole Udbyhøj lystbådehavn 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Fremstilles som anlægsforslag til 2024

Trampesti Homå 0,000 0,000 0,025 0,000 0,000 Forventes ikke gennemført 

Tryg cykelparkering, letbanestationer 0,000 0,000 0,051 0,000 0,000 (tom)

Udbyhøjfærgen ombyg til enmandsbetjening 0,000 0,000 0,036 0,000 0,000 afsluttet

Vedligeholdelse byggegrunde 0,169 0,500 0,415 0,415 -0,085 (tom)

Vejadgang Auning 0,404 0,000 3,036 1,560 1,560 (tom)

MTU - Anlæg Total 26,317 43,939 65,184 49,132 5,193

VPU - Anlæg Hjælpemiddeldepot - udskiftning trappe 0,000 0,000 0,125 0,125 0,125 Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023

Renovering af køkken på Skovstjernen 0,050 0,000 0,050 0,050 0,050 Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023

Renovering boliger Fredensgade, Grenaa 0,003 0,000 0,374 0,350 0,350 Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023

Renovering fysiske rammer AUC Sønderport 0,171 0,000 1,000 0,900 0,900 Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023

Ældrebolighandlingsplan 1. etape 0,616 0,000 1,812 0,616 0,616 Projektet forventes afsluttet i 2023

VPU - Anlæg Total 0,841 0,000 3,361 2,041 2,041

Indtægter -7,756 -19,748 -30,897 -18,015 1,733

ØK - Anlæg Anlægspulje - reserver 0,000 -5,000 -0,078 0,000 5,000 Er anvendt til overførsel af anlæg fra 2022

Bakkesvinget Auning - boligområde -0,323 0,000 -0,323 -0,323 -0,323 Flerårig AB (KB121217). Forventes ikke yderligere

Boligområde Teglværksvej, Auning Øst -0,814 0,000 -0,814 -0,814 -0,814 Flerårig AB (KB190121). Forventes ikke mere i år

Erhvervsgrunde Stensmarkvej 0,000 0,000 -2,984 -3,288 -3,288 kommer i år. Muligvis højere beløb 3,288

Håndværkervej Glesborg -0,052 0,000 0,000 -0,052 -0,052 solgt grund. Flyttes budget.

Salg af grund i Grenaa (biogasgrund) 0,000 0,000 -2,010 -1,942 -1,942 kommer i år 1,942

Salg af grunde 0,000 -6,500 0,973 0,000 6,500 Mangler bevilling. Forventer at hele budgettet bliver brugt. Ok gang i erhvervsgrundene.

Salg ejendomme+grunde uden komm. formål -1,119 -1,500 -6,800 -5,248 -3,748

Østerbro 30-38 solgt 1,036, Sildevej 8 1,2, rougsøvej 3,012. Havnevej 185 når nok ikke at blive solgt, selvom 
der er søgt rådighedsbeløb

Skakkes Holm - erhvervsgrunde -0,940 0,000 -0,940 -0,940 -0,940 Salg af sidste grund

Strategisk pulje - medfinansiering 0,000 -1,000 -1,000 0,000 1,000 Forventes ingen indtægter i 2023. 

Åbyen - boligområde -0,402 0,000 -0,402 -0,402 -0,402 salg af grund

Anlægsbudget ultimo oktober 2023
(mio. kr.)

Forventet regnskab 2023


