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September 2024 
 
 
Tidsplan for tilbygning til hjemmeplejens lokaler i Glesborg 
og udvidelse af parkeringsareal 
 
 
 

Periode 
 

Aktivitet 

August 2024 -  
Januar 2025  
 

Udarbejdelse af dispositionsforslag og projektforslag. 
 
Det forventes, at der gennemføres en kombineret om- og tilbygning til hjem-
meplejens lokaler.  
 
Voksen- og Plejeudvalget orienteres løbende om projektet. 
 

Februar -  
Maj 2025 
 

Udarbejdelse af myndighedsprojekt og udbudsprojekt samt efterfølgende ind-
hentning af tilbud fra håndværkere. 
 

Juni -  
August 2025 
 

Voksen- og Plejeudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler 
licitationsresultat og beslutter igangsætning af byggeri. 
 

September 2025 -  
Februar 2026 
 

Byggeperiode og afleveringsforretning. 

Forår 2026 
 

Forventet ibrugtagning.  

 


