
 

 

Notat 

 

 

Status angående nye lokaler til hjemmeplejen i Glesborg 

 
Dette notat giver en status angående nye lokaler til hjemmeplejen i Glesborg, der er bevilget an-
lægsmidler til i år 2024-2026. 
 
Et byggeudvalg bestående af medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra hjemmeplejen samt re-
præsentanter fra forvaltningen har i perioden august 2024 til marts 2025 afholdt møder med den 
tilknyttede totalrådgiver, Arkikon ApS, med henblik på at projektere en tilbygning til hjemmeple-
jens lokaler i Glesborg samt udvide det tilhørende parkeringsareal. 
 
Under projekteringen er det vurderet mest hensigtsmæssigt at arealet, der tilbygges, reduceres en 
smule for til gengæld at gøre det muligt at foretage en ombygning af dele af den nuværende byg-
ning, så indretningen i højere grad passer til hjemmeplejens behov. 
 
Om- og tilbygningen medfører, at det er nødvendigt at genhuse hjemmeplejen i byggeperioden. 
Afklaringen af hvor hjemmeplejen genhuses, pågår. 
 
Der er givet byggetilladelse til om- og tilbygningen, og der indhentes tilbud på håndværkerydel-
serne som begrænset licitation i perioden maj-juni. Voksen- og Plejeudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen tager i perioden juni-august stilling til igangsætning af om- og tilbygningen. 
 
Med udgangspunkt i at Kommunalbestyrelsen den 19. august 2025 beslutter at igangsætte om- og 
tilbygningen, forventes de nye lokaler til hjemmeplejen at være klar til ibrugtagning i foråret 2026. 
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