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Tids- og procesplan for ældrebolighandlingsplanen 

 
 
 
Ældrebolighandlingsplanen rummer følgende byggeaktiviteter: 
 

• Opførelse af nyt plejecenter med 40 boliger i Auning 

• Opførelse af nyt demenscenter med 30 boliger i Grenaa 

• Opførelse af 3 ægtefælleboliger ved Fuglsanggården i Grenaa 

• Renovering af servicearealer på Møllehjemmet / Træningscenter Auning  

i forbindelse med etablering af senhjerneskadecenter i Auning 

 
 

Periode Aktivitet 
 

Primo – medio 2022 
 

Udarbejdelse af projektforslag.  
 

30.  marts 2022 Voksen- og plejeudvalget orienteres om lokalplansarbejde for 
nybyggerier i Auning og Grenaa samt status i forhold til ar-
kæologiske undersøgelser i Grenaa.  
 

25. april – 24. maj 
2022 

Miljø- og teknikudvalget, økonomiudvalget og kommunalbe-
styrelsen beslutter igangsætning af arbejder med lokalplaner 
for områder hvor nyt demenscenter og nyt plejecenter place-
res.  
 

1. juni 2022 Voksen- og plejeudvalget orienteres om status på nybyggerier 
i Auning og Grenaa.  
 

Juni 2022 Orientering af naboer til nybyggerier i Auning og Grenaa. 
 

16. august – 13. sep-
tember 2022 

Miljø- og teknikudvalget, økonomiudvalget og kommunalbe-
styrelsen behandler forslag til lokalplaner for områder hvor 
nyt demenscenter og nyt plejecenter placeres. 
 

24. august 2022 
 

Byggerådgiver præsenterer projektforslag for voksen- og ple-
jeudvalget. 
 

Medio september 2022  
 

Høringsperiode vedr. lokalplaner. Efterfølgende behandling af 
høringssvar og evt. justering af lokalplaner og udarbejdelse af 
sagsfremstilling.  
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September 2022 - 
Februar 2023 
 

Udarbejdelse af udbudsprojekt. 
 

September – decem-
ber 2022 

Høringsperiode for forslag til lokalplaner og efterfølgende be-
handling af høringssvar forud for endelig politisk behandling 
af lokalplaner for områder hvor nyt demenscenter og nyt ple-
jecenter placeres.  
 

Februar – marts 2023 
 

Endelige lokalplaner for områder, hvor nyt demenscenter og 
nyt plejecenter placeres, skal behandles i miljø- og teknikud-
valget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.  
 

Marts – april 2023  
 

Offentliggørelse af lokalplaner og 4 ugers klagefrist til Plan-
klagenævnet. 
 

Marts – april 2023 
 

Politisk behandling af udbudsprojekt og godkendelse af skema 
A for nybyggerier samt renoveringsarbejder på Møllehjem-
met/ Træningscenter Auning. 
 

April – maj 2023 Håndværkerydelser for nybyggerier udbydes i EU-udbud. 
 

Juni – August 2023 Politisk behandling af licitationsresultat for håndværkerydel-
ser og godkendelse af skema B for nybyggerier samt renove-
ringsarbejder på Møllehjemmet/ Træningscenter Auning. 
 

Oktober 2023 
 

Forventet byggestart for nyt plejecenter i Auning og nyt de-
menscenter i Grenaa. Desuden renovering af servicearealer 
på Møllehjemmet/ Træningscenter Auning 
 
Forskudt byggestart for ægtefælleboliger, da nedrivning først 
gennemføres efter vedtagelse af byggeri af ægtefælleboliger. 
 

Efterår 2023 Aktiviteter i Hytten ved Fuglsanggården flyttes til Posthaven. 
 

November 2023 Hytten ved Fuglsanggården nedrives. 
 

Januar 2024 Byggestart for ægtefælleboliger ved Fuglsanggården. 
 

Ultimo 2024 
 

Renovering af Møllehjemmet/ Træningscenter Auning forven-
tes gennemført. 
  

Primo 2025 
 

Forventet ibrugtagning af nybyggerier i Auning og Grenaa. 

 


