
Udvalg Anlæg Forbrug 

Oprindeligt 

budget Korr. budget

Forventet 

regnskab2023

Afvigelse i 

forhold til 

oprindeligt 

budget Bemærkninger

U 0,841 0,000 3,361 2,041 2,041

VPU - Anlæg Hjælpemiddeldepot - udskiftning trappe 0,000 0,000 0,125 0,125 0,125 Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023

Renovering af køkken på Skovstjernen 0,050 0,000 0,050 0,050 0,050 Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023

Renovering boliger Fredensgade, Grenaa 0,003 0,000 0,374 0,350 0,350 Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023

Renovering fysiske rammer AUC Sønderport 0,171 0,000 1,000 0,900 0,900 Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023

Ældrebolighandlingsplan 1. etape 0,616 0,000 1,812 0,616 0,616 Projektet forventes afsluttet i 2023

Anlægsbudget ultimo oktober 2023
(mio. kr.)

Forventet regnskab 2023


