
Tids- og procesplan for gennemførelse af ældrebolighandlingsplan 

 

Maj 2021. 

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16. marts 2021:  

• Scenarie 3 godkendt. 

• Nyt plejecenter placeres i delområde 1 af udstykning i Auning Øst. 

• Nyt demenscenter placeres ved Mellemstrupvej/ Vester Hesseldal i Grenaa.  

 

Dato/ periode 
 

Aktivitet 

1., 15. og 22. juni 2021 
 

Voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 
behandler forslag til udbudsmateriale for totalrådgivning og frigivelse af 
anlægsbevilling. 
 

Juni - august 2021 
 

Totalrådgivere anmoder om prækvalifikation 

August - december 2021 Arbejdsgrupper og styregruppe afholder opstartsmøde og aftaler 
gruppernes overordnede aktiviteter – i henhold til voksen- og 
plejeudvalgets beslutning den 6. april 2021 – frem til at samarbejdet med 
den valgte totalrådgiver påbegyndes.  
 
Afhængigt af gruppernes roller kan mulige aktiviteter for eksempel være 
besigtigelsesture og øvrige inspirationsbesøg. 
 
Handicaprådet og ældrerådet rådspørges. 
 

Primo - medio september 
2021 
 

Vurdering af ansøgninger om prækvalifikation 
 

Medio september - medio 
oktober 2021 
 

Tilbudsindhentning fra prækvalificerede totalrådgivere 
 

28. september 2021 
 

Voksen- og plejeudvalget orienteres om prækvalifikation af tilbudsgivere  

13. oktober 2021 
 

Handicaprådet orienteres om prækvalifikation af tilbudsgivere 

14. oktober 2021 
 

Ældrerådet orienteres om prækvalifikation af tilbudsgivere 

Ultimo oktober - medio 
november 2021  
 

Vurdering af tilbud og udarbejdelse af indstilling  
 

  



30. november, 7. december 
og 14. december 2021   

Voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 
tildeler totalrådgivningsopgaver 
 
Møderække mellem totalrådgiver og arbejdsgruppe/ styregruppe aftales 
umiddelbart efter tildeling af totalrådgivningsopgaverne.  
 

Januar 2022 Handicaprådet orienteres om tildeling af totalrådgivningsopgaver 
 

Januar 2022 
 

Ældrerådet orienteres om tildeling af totalrådgivningsopgaver 
 

Primo 2022 - medio 2022 
 

Udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag  
 
Voksen- og plejeudvalget, handicaprådet og ældrerådet holdes løbende 
orienteret. 
 

Primo 2022 - medio 2022 
 

Forvaltningen udarbejder forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for 
områder, hvor der nybygges.  
 

Primo 2022 
 

Voksen- og plejeudvalget, handicaprådet og ældrerådet orienteres om 
status på udarbejdelse af projektforslag  
 

Medio 2022  
 

Voksen- og plejeudvalget, handicaprådet og ældrerådet orienteres om 
status på udarbejdelse af projektforslag  
 

3. kvartal 2022 
 

Voksen- og plejeudvalget behandler projektforslag 
 

3. kvartal 2022 Handicaprådet og ældrerådet orienteres om projektforslag. 
 

3. kvartal 2022 - 1. kvartal 
2023 
 

Udarbejdelse af udbudsprojekt. 
 
Voksen- og plejeudvalget, handicaprådet og ældrerådet holdes løbende 
orienteret. 
 

3. kvartal 2022 
 

Miljø- og teknikudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 
behandler forslag til lokalplan for områder, hvor der nybygges.  
 

3. kvartal 2022 - 4. kvartal 
2022 
 

Offentlighedsfase for lokalplan og kommuneplantillæg og efterfølgende 
politisk behandling.  

4. kvartal 2022 Voksen- og plejeudvalget, handicaprådet og ældrerådet orienteres om 
status på udarbejdelse af udbudsprojekt 
 

2. kvartal 2023 
 

Voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 
behandler udbudsprojekt og Skema A 
 

2. kvartal 2023 Håndværkerydelser udbydes i EU-udbud 
 

3. kvartal 2023 Voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 
behandler licitationsresultat og godkender skema B 



 

3. kvartal 2023 
 

Forventet byggestart 

 I byggeperiode: 

• Afholdelse af rejsegilde  

• Løbende orientering af voksen- og plejeudvalget om fremdrift i 
byggeriet. 

 

4. kvartal 2024 Forventet ibrugtagning 
 

 

 

2. etape  

Dato/ periode 
 

Aktivitet 

1. kvartal 2023 Eventuelt forslag til 2. etape af ældrebolighandlingsplanen behandles i 
VPU. 
 

2. - 3. kvartal 2023 Eventuelt forslag til 2. etape af ældrebolighandlingsplanen indgår i 
forhandlingerne om budget 2024 (alternativt budget 2025). 
 

(2. - 3. kvartal 2024) Eventuelt forslag til 2. etape af ældrebolighandlingsplanen indgår i 
forhandlingerne om budget 2025. 
 

 

 

 

 


