

PROCESPLAN

Politisk behandling af kommissorium

BFS: 21. januar
ØK: 3. februar
KB: 17. februar

Workshop møde 1: Hvordan ser vores skole ud i dag, og hvilke styrker og udfordringer har det?

6. marts

Workshop møde 2: Hvordan skaber vi de bedste rammer for fremtidens folkeskole i Norddjurs?

27. marts

Workshop møde 3: Anbefalinger til rammerne for fremtidens folkeskole i Norddjurs Kommune

27. april

Temamøde i Kommunalbestyrelsen:
Overlevering af anbefalinger fra involverende proces

19. maj

Behandling i Børne-, Familie- og Skoleudvalget:
Anbefalinger sendes i høring

27. maj

Høringsperiode

Juni

Borgermøder

Juni

Politisk behandling af anbefalinger fra involverende proces, inkl. høringssvar. Forlig kan indgås af Kommunalbestyrelsen.

BFS: Ekstraordinært møde i august
ØK: 11. august
KB: 18. august

Økonomi ifm. skoleforlig kan indgå i budgetforhandlinger.

August/
september 2026

Mulig implementeringsfase

Fra forår 2027