

Dato: 16.04.2026

# Status etablering af juniorklub i midt

## Status april 2026

Der arbejdes aktuelt frem mod etablering og opstart af en juniorklub i midt med forventet åbning pr. august 2026.

Som led i processen er der arbejdet videre med placering, bemanning og klargøring af lokaler i Nørre Djurs Hallen. Aftale mellem Norddjurs Kommune og Nørre Djurs Hallen, herunder tilpasning af lokaler og juridiske forhold, forventes klar og underskrevet den 1. juni 2026.

Formanden for forældregruppen bag initiativet er inviteret til dialogmøde i marts og igen i juni 2026 vedrørende etableringen og den kommende opstart.

Stillingsopslag til klubmedarbejdere er igangsat, og ansættelser forventes gennemført i maj 2026 med opstart pr. 1. juni 2026. Personalet påbegynder herefter etableringsarbejdet frem mod åbningen.

Der arbejdes med mulighed for en officiel indvielse den 3. august 2026, hvor skolerne holder lukket. Tidslinjen for opstart af juniorklubben er skitseret nedenfor.

**Tabel 1: Tidslinje for opstart af juniorklub i Glesborg**

Uge 13	Møde med forældregruppen v/forældrepræsentant. Forældreinddragelse vedrørende opstart og rammer for den nye juniorklub.
Uge 15	Stillingsopslag
Uge 18	Ansættelsessamtaler
Uge 23	Underskrevet lejekontrakt. Opstart af ansatte, indkøb af inventar, aktivitetsmaterialer og kontorudstyr. Opbygningsproces med forældreinddragelse.
03.08.26	Officiel indvielse af juniorklub
04.08.26	Reel opstart

## Ombygning og økonomi

Der foreligger nu et overslag over de ønskede ombygnings- og tilpasningsarbejder i Nørre Djurs Hallens lokaler. De samlede udgifter forventes at udgøre 0,3 mio. kr. Det vurderes, at udgifterne kan finansieres inden for det samlede driftsbudget for 2026 ved anvendelse af mindreforbruget på driftsmidler for de måneder, hvor juniorklubben endnu ikke er i drift.

Tabellerne nedenfor viser henholdsvis driftsbudgettet for 2026 med opgjort restbeløb, et specificeret overslag over ombygningsudgifterne samt et samlet overblik over mulig finansiering af ombygningsudgifterne ved anvendelse af budgetterede driftsmidler for 2026.

**Tabel 2: Budgetoversigt opstart af juniorklub**

Budgetpost	Budget 2026	Forventede udgifter 2026	Restbudget
Pædagogisk personale	680.000	400.000	280.000
Materialer, aktiviteter, adm. mv.	50.000	30.000	20.000
Rengøring	60.000	40.000	20.000
Flådestyring	25.000	20.000	5.000
Forældrebetaling	-165.000	-100.000	-65.000
Husleje inkl. el, vand og varme	100.000	60.000	40.000
<b>I alt</b>	<b>750.000</b>	<b>450.000</b>	<b>300.000</b>

**Tabel 3: Overslag udgifter til tilpasning af lokaler**

Udgiftstype	Beløb
VVS	60.000
Væg til toilet	25.000
El	30.000
Afløb	15.000
Gipsvægge	55.000
Køkken	50.000
Garderobe	30.000
Diverse/uforudsete	35.000
<b>Samlede ombygningsudgifter</b>	<b>300.000</b>