

**TIDSPLAN KOMMUNENPLAN 2021 – opdateret efterår 2020**

Februar 2021	Forslag til Kommuneplan 21 i politisk behandling	1. februar 2021 MTU 9. februar 2021 ØK 16. februar 2021 KB
Februar 2021	Administrativ behandling af politisk beslutning	
Marts – april 2021	Offentlige høring inkl. råd og nævn	8 ugers høringsperiode; inklusive evt. borgermøde
Maj – august 2021	Administrativ behandling af indkomne høringssvar og indsigelser	
September 2021	Politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse	
Oktober 2021	Offentliggørelse af Kommuneplan 2021	