

## Procesplan for ny tilskudsmodel til svømmehaller

August 2025	Midler afsat i KB d. 19. august 2025
September 2025	Forvaltningen udarbejder opgavebeskrivelse og er i dialog med eksterne konsulenter
September 2025	KFU godkender på deres møde 23. september oplæg til procesplan
September-oktober 2025	Møde med repræsentanter for svømmehallerne vedr. kommende proces
Oktober 2025	Forvaltningen indgår aftale med ekstern konsulent om en inddragende proces
Oktober-november 2025	Udarbejdelse af økonomisk analyse af svømmehallerne
Oktober-november 2025	Der nedsættes en følgegruppe med 2 repræsentanter fra hver af de to svømmehaller samt repræsentanter fra forvaltningen
November 2025 – februar 2026	Forvaltningen, svømmehaller og ekstern konsulent arbejder videre med forslag til model
Marts 2026	Forslag til model præsenteres for svømmehallerne
Marts 2026	Behandling i KFU – modellen sendes i høring
April 2026	Modellen er i høring
Maj 2026	Behandling efter høringssvar i KFU
Juni 2026	Behandling i Kommunalbestyrelsen