

Tidsplan for nyt §32-tilbud i Ørum

August 2023

- Adskiller sig fra tidsplan for Fjellerup ved, at der i Ørum evt. skal nedrives ejendom(me) inden nybyggeri af §32-tilbud påbegyndes.
- I anlægsforslag A307, som denne tidsplan skal ses i sammenhæng med, er der afsat anlægsmidler i perioden 2025-2027.
- Der er ikke udarbejdet lokalplan for området.

Periode	Aktivitet
Juni – august 2024	Børne- og ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler forslag til udbudsmateriale for udbud af totalrådgivning
August – september 2024	Udbud af totalrådgivningsopgave
Oktober – november 2024	Forvaltningen vurderer tilbud på totalrådgivning
Medio december 2024	Børne- og ungdomsudvalget tildeler totalrådgivningsopgaven
Januar – Maj 2025	Udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag for nyt samlet §32-tilbud
Juni 2025	Børne- og ungdomsudvalget behandler projektforslag
August 2025 – December 2025	Udarbejdelse af udbudsprojekt
Januar 2026	Børne- og ungdomsudvalget behandler hovedprojekt
Februar 2026	Udbudsperiode for håndværkerydelser
Marts – April 2026	Børne- og ungdomsudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen behandler tildeling af håndværkerydelser og igangsætning af byggeri.
April – maj 2026	Kontraktindgåelse og planlægning/ opstart af byggeri
Juni 2026 – Maj 2027	Byggeperiode, inkl. evt. forudgående nedrivning af bygninger
Juli 2027	Forventet ibrugtagning af nyt samlet §32-tilbud i Ørum