

Tidsplan for nyt §32-tilbud i Fjellerup

August 2023

I anlægsforslag A306, som denne tidsplan skal ses i sammenhæng med, er der afsat anlægsmidler i perioden 2025-2027.

Periode	Aktivitet
Juni – august 2024	Børne- og ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler forslag til udbudsmateriale for udbud af totalrådgivning
August – september 2024	Udbud af totalrådgivningsopgave
Oktober – november 2024	Forvaltningen vurderer tilbud på totalrådgivning
Medio december 2024	Børne- og ungdomsudvalget tildeler totalrådgivningsopgaven
Januar – Maj 2025	Udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag for nyt samlet §32-tilbud
Juni 2025	Børne- og ungdomsudvalget behandler projektforslag
August 2025 – December 2025	Udarbejdelse af udbudsprojekt
Januar 2026	Børne- og ungdomsudvalget behandler hovedprojekt
Februar 2026	Udbudsperiode for håndværkerydelser
Marts – April 2026	Børne- og ungdomsudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen behandler tildeling af håndværkerydelser og igangsætning af byggeri.
April – maj 2026	Kontraktindgåelse og planlægning/ opstart af byggeri
Juni 2026 – April 2027	Byggeperiode
Juni 2027	Forventet ibrugtagning af nyt samlet §32-tilbud i Fjellerup