

Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Renovering Regnbuen Bevillingsprogram nr.: 0005140011			BUU
Årstal for opstart af projektet	2022	Årstal for afslutning af projektet	2024

(i mio. kr.)		
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter
Samlet anlægsbevilling	2,742	0,000
Samlet forbrug	2,757	0,000
Afvigelse*	0,015	0,000

*- betyder mindreforbrug/+ betyder merforbrug.

Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på møder i 2022 og 2023 at give anlægsbevillinger til at renovere daginstitutionen Regnbuen i Grenaa, således at lofter og lysarmaturer skiftes, udvalgte indvendige døre, facadedøre, vinduer og gulvbelægninger udskiftes, ligesom ventilationsanlæg renoveres, og der gennemføres diverse mindre renoveringsarbejder.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevillinger på i alt 2,742 mio. kr. til renovering af Regnbuen. Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	22.03.22	0,500	0,000	0,500
Anlægsbevilling	10.10.23	2,242	0,000	2,242

Anm.:*Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling.

Det samlede forbrug er opgjort til 2,757 mio. kr. Der er således et merforbrug på 0,015 mio. Kr. Merforbruget skyldes, at udgifter til uforudsete udgifter har været en smule højere end forventet.

Af bevillingsoversigten for 2024 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 2,742 mio. kr., hvoraf der er anvendt 2,752 mio. kr.

Anlægsregnskab

Effekt af anlægsprojektet

Gennemførelsen af anlægsprojektet har medført mere indbydende lokaler samt en forbedring af indeklimaet.

Konsekvenser for driften

Ingen.