

Tids- og procesplan for reovering af Regnbuen

Revideret april 2023

Periode	Aktivitet
April - juni 2023	Planlægning af reoveringsarbejder og udarbejdelse af udbudsmateriale for håndværkerydelser i forbindelse med reoveringen.
August 2023	Indhentning af tilbud på håndværkerydelser
September 2023	Børne- og Ungdomsudvalget behandler tildeling af håndværkerydelser og igangsætning af reoveringsarbejder.
Oktober 2023	Kontraktindgåelse og planlægning/ opstart af reoveringsarbejder
November 2023 - Medio 2024	Reoveringsperiode