

|   | 0 - 5 år |      |      |       |       | 6 - 10 år |      |      |      |      | 11 - 15 år | 16 - 20 år |
|---|----------|------|------|-------|-------|-----------|------|------|------|------|------------|------------|
|   | 2023     | 2024 | 2025 | 2026  | 2027  | 2028      | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2037  | 2038-2042  |
| <b>0 - 5 år: I alt 33.1 mio. kr.</b>                |          |      |      |       |       |           |      |      |      |      |            |            |
| 1.1. Etablering af ruten Byen/havnen 0.5 mio.       | -        | -    | 0,5  |       |       |           |      |      |      |      |            |            |
| 1.2. Plantninger langs åen 1.0 mio.                 | -        | -    | 1,0  |       |       |           |      |      |      |      |            |            |
| 1.3. Rydning af planter på Havnepladsen 0.1 mio.    | -        | -    | 0,1  |       |       |           |      |      |      |      |            |            |
| 1.4. Diverse byrumsmæssige elementer 3.0 mio.       | -        | -    | 3,0  |       |       |           |      |      |      |      |            |            |
| 1.5. Højvandslukke i Grenåen 28.5 mio.              |          |      |      | 14,25 | 14,25 |           |      |      |      |      |            |            |
| <b>6 - 10 år: I alt 46.1 mio. kr.</b>               |          |      |      |       |       |           |      |      |      |      |            |            |
| 2.1. Stenglacis på mole 17.1 mio.                   | -        | -    | -    | -     | -     | 17,1      | -    | -    | -    | -    |            |            |
| 2.2. Træbrygger på mole 3.0 mio.                    | -        | -    | -    | -     | -     | -         | -    | 3,0  | -    | -    |            |            |
| 2.3. Etablering af markeret promenade 3.0 mio.      | -        | -    | -    | -     | -     | -         | -    | -    | -    | 3,0  |            |            |
| 2.4. Stormflodsmur ved bygværk 2.3 mio.             | -        | -    | -    | -     | -     | -         | -    | -    | -    | -    |            |            |
| 2.5. Jorddige langs ringvejen og åen 0.4 mio.       | -        | -    | -    | -     | -     | 2,3       | -    | -    | -    | -    |            |            |
| 2.6. Terrænhævning Kattegatvej 6.9 mio.             | -        | -    | -    | -     | -     | 0,4       | -    | -    | -    | -    |            |            |
| 2.7. Marinaen og naturøen 10.7 mio.                 | -        | -    | -    | -     | -     | 6,9       | -    | -    | 10,7 | -    |            |            |
| 2.8. Kontraklapper på udløb 0.7 mio.                | -        | -    | -    | -     | -     | -         | 0,7  | -    | -    | -    |            |            |
| 2.9. Diverse byrumsmæssige elementer 2.0 mio.       | -        | -    | -    | -     | -     | -         | -    | -    | -    | 2,0  |            |            |
| <b>11 - 15 år: I alt 54.0 mio. kr.</b>              |          |      |      |       |       |           |      |      |      |      |            |            |
| 3.1. Bølgebrydere 15.2 mio.                         | -        | -    | -    | -     | -     | -         | -    | -    | -    | -    | 15,2       |            |
| 3.2. Stormflodsmur ved Kattegatcenter 4.1 mio.      | -        | -    | -    | -     | -     | -         | -    | -    | -    | -    | 4,1        |            |
| 3.3. Kanal øst 23.0 mio.                            | -        | -    | -    | -     | -     | -         | -    | -    | -    | -    | 23,0       |            |
| 3.4. Broer over kanal øst 5.2 mio.                  | -        | -    | -    | -     | -     | -         | -    | -    | -    | -    | 5,2        |            |
| 3.5. Træbrygger i kanal øst 3.0 mio.                | -        | -    | -    | -     | -     | -         | -    | -    | -    | -    | 3,0        |            |
| 3.6. Tiltag for biodiversitet i kanal øst 0.5 mio.  | -        | -    | -    | -     | -     | -         | -    | -    | -    | -    | 0,5        |            |
| 3.7. Diverse byrumsmæssige elementer 3.0 mio.       | -        | -    | -    | -     | -     | -         | -    | -    | -    | -    | 3,0        |            |
| <b>16 - 20 år: I alt 37.7 mio. kr.</b>              |          |      |      |       |       |           |      |      |      |      |            |            |
| 4.1. Kanal vest 15.4 mio.                           | -        | -    | -    | -     | -     | -         | -    | -    | -    | -    | -          | 15,4       |
| 4.2. Broer over kanal vest 15.8 mio.                | -        | -    | -    | -     | -     | -         | -    | -    | -    | -    | -          | 15,8       |
| 4.3. Træbrygger i kanal vest 6.0 mio.               | -        | -    | -    | -     | -     | -         | -    | -    | -    | -    | -          | 6,0        |
| 4.4. Tiltag for biodiversitet i kanal vest 0.5 mio. | -        | -    | -    | -     | -     | -         | -    | -    | -    | -    | -          | 0,5        |
| I alt Kystsikring (75,2 mio. kr.)                   | -        | -    | -    | 14,25 | 14,25 | 9,6       | 17,8 | -    | -    | -    | 19,3       | -          |
| I alt Byfornyelse (95,7 mio. kr.)                   | -        | -    | 4,6  | -     | -     | -         | -    | 3,0  | 10,7 | 5,0  | 34,7       | 37,7       |

\*De highlightede er kystsikrings tiltag. De andre er byfornyelse.

|   |   |   |     |       |       |     |      |     |      |     |      |      |
|---|---|---|-----|-------|-------|-----|------|-----|------|-----|------|------|
| I alt at finansiere: 170,9 mio. kr. (2023 priser) | - | - | 4,6 | 14,25 | 14,25 | 9,6 | 17,8 | 3,0 | 10,7 | 5,0 | 54,0 | 37,7 |
|---|---|---|-----|-------|-------|-----|------|-----|------|-----|------|------|

|   |            |               |               |               |               |               |
|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Udgifter i alt – Kystsikring – 38,1 mio. kr.</b> |            |               |               | <b>14,25</b>  | <b>14,25</b>  | <b>9,6</b>    |
| <b>Udgifter i alt – Byfornyelse – 4,6 mio. kr</b>   |            |               | <b>4,6</b>    |               |               |               |
| <b>Kommune</b>                                      | <b>0,5</b> |               | <b>4,6</b>    | <b>5,25</b>   | <b>5,25</b>   | <b>3,6</b>    |
| <b>Årsværk</b>                                      |            | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |
| <b>Ekstern (Fonde, bidrag, forsyning mv)</b>        |            |               | -             | <b>4,0</b>    | <b>4,0</b>    | <b>3,0</b>    |
| <b>kystpuljen</b>                                   |            | -             | -             | <b>5,0</b>    | <b>5,0</b>    | <b>3,0</b>    |

\*De highlightede er kystsikrings tiltag. De andre er byfornyelse.