

Overordnet tidsplan for ældrebolighandlingsplanen

Revideret november 2022: Med udgangspunkt i at der i 2023 træffes beslutning om, at ældrebolighandlingsplanen skal gennemføres.

Periode	Aktivitet
November – december 2022	Projektforslag behandles i voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen
4. kvartal 2022 – 3. kvartal 2023	Projekter på pause
1. kvartal 2023	Politisk behandling af endelige lokalplaner for områder hvor nyt plejecenter i Auning og nyt demenscenter i Grenaa placeres
4. kvartal 2023 - 4. kvartal 2024	Udarbejdelse af myndighedsprojekt og udbudsprojekt
1. kvartal 2025	Politisk behandling af udbudsprojekt og godkendelse af skema A
1. kvartal 2025	Håndværkerydelser udbydes i EU-udbud
2. kvartal 2025	Politisk behandling af licitationsresultat for håndværkerydelser og godkendelse af skema B
2. kvartal 2025	Forventet byggestart
4. kvartal 2026	Forventet ibrugtagning