

Anlægsbevilling - cykelsti til Ring

18/2280 Åben Sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2021 er afsat et rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. til færdiggørelse af cykelstien mellem Auning og Ring langs Århusvej. I denne sag søges der meddelt anlægsbevilling til færdiggørelse af cykelstien til Ring finansieret af det på budget 2021 til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr.

Der er i dag dobbeltrettet cykelsti på strækningen fra rundkørslen ved Industrivej-Energivej og mod syd til Allingkærvej, som blev anlagt i 2013-2014. Beløbet dækker videreførsel af cykelstien som en dobbeltrettet cykelsti langs vestsiden af Århusvej de sidste 550 meter frem til byporten ved Ring.

Cykelstien mellem Allingkærvej og Ring blev oprindeligt planlagt gennemført i 2018, men grundet kommunens anlægsstop på daværende tidspunkt blev cykelstien aldrig etableret. Kommunen nåede dog at forestå ekspropriation til stien inden anlægsstoppet trådte i kraft. Der er således erhvervet arealer fra de to berørte lodsejere på strækningen.

Forvaltningen har indgået aftale med rådgiver og påbegyndt projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale. Der forventes afholdt licitation i april og efterfølgende opstart af anlægsarbejdet i maj.

Forventet tidsplan 2021

Februar-Marts	Projektering
Marts-April	Udbudsperiode og licitation
Maj-September	Anlægsperiode

Udbud

Anlægsarbejdet udbydes for under 3 mio. kr. I henhold til kommunens udbudsregler er det således fagudvalget, som beslutter udbudsform, tildelingskriterier samt tildeling af opgaven. Forvaltningen foreslår, at arbejdet udbydes som indbudt licitation blandt fem bydende med tildelingskriteriet laveste pris. Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med den entreprenør, som fremkommer med den laveste pris.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Cykelstien til Ring indgår i kommunens stiplan som et af de højt prioriterede stiprojekter. Stien vil binde Ring op på cykelstinetet ved Auning, og indgår endvidere som led i en mulig fremtidig cykelstiforbindelse mellem Auning og Hornslet.

Økonomiske konsekvenser

Anlægget af cykelstien er beregnet til at beløbe sig til 1,8 mio. kr. som finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. der meddeles anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til færdiggørelse af cykelstien til Ring finansieret af det på budget 2021 til formålet afsatte rådighedsbeløb
2. arbejdet udbydes som indbudt licitation blandt fem bydende
3. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med den entreprenør, som fremkommer med den laveste pris.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 01-03-2021

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2021

Tiltrådt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-03-2021

Godkendt.

Bilag: