

	Eksisterende midler	Sponsorater	Fonde	Værdi af eget arbejde	Fi
te	-	10%	80%	10%	
	170.000				
2-3	500.000	518.135	4.145.081	518.135	
	670.000	518.135	4.145.081	518.135	

af den videre lokale sponsoransøgning ventes at foregå i et generelt samarbejde med det velforudvalg under Auning IF. Derudover arbejdes der på en række ansøgninger ved potentielle re-

lag

anlægges at arbejde med en professionel fundraiser for at få et kontinuert arbejde med at søge som regionale fonde. Nordeafonden, Realdania, Elro-Fonden, LaCour fonden, Lokale & Anlæg

lag

ingerne, udvalgene og arbejdsgrupper bag projektet råder over kompetencer og ressourcer, so stillet på at stille til rådighed gennem frivillig indsats i forbindelse med etablering af anlægget. forsøge at få ressourcer fra AIF, AIK, Skolen og andre institutioner og foreninger med interesse i

lag

2022						2023						2024					
Antal	Pris	per.	Per Aktivitet	Total		Antal	Pris	per.	Per Aktivitet	Total		Antal	Pris	per.	Per Aktivitet	Total	
4	10.000	pr. år	40.000			8	10.000	pr. år	80.000			10	10.000	pr. år	100.000		
6	5.000	pr. år	30.000			8	5.000	pr. år	40.000			12	5.000	pr. år	60.000		
6	2.000	pr. år	12.000			8	2.000	pr. år	16.000			12	2.000	pr. år	24.000		
15	600	pr. år	9.000			20	600	pr. år	12.000			25	600	pr. år	15.000		
31				91.000		44			148.000			59			199.000		
50	150	pr. år	7.500			75	150	pr. år	11.250			100	150	pr. år	15.000		
75	300	pr. år	22.500			100	300	pr. år	30.000			125	300	pr. år	37.500		
75	450	pr. år	33.750			100	450	pr. år	45.000			125	450	pr. år	56.250		
10	600	pr. år	6.000			12	600	pr. år	7.200			12	600	pr. år	7.200		
210				69.750		287			93.450			362			115.950		
1	50.000	pr. år	50.000			1	50.000	pr. år	50.000			1	50.000	pr. år	50.000		
1				50.000		1			50.000			1			50.000		
1	25.000	pr. år	25.000			1	50.000	pr. år	50.000			1	75.000	pr. år	75.000		
1				25.000		1			50.000			1			75.000		
1	150.000	pr. år	150.000			1	150.000	pr. år	150.000			1	150.000	pr. år	150.000		
1				150.000		1			150.000			1			150.000		
				385.750					491.450						589.950		

2022						2023						2024					
Antal	Pris	per.	Per Aktivitet	Total		Antal	Pris	per.	Per Aktivitet	Total		Antal	Pris	per.	Per Aktivitet	Total	
1.000	0,50	pr. år	- 500			1.000	0,50	pr. år	- 500			1.000	0,50	pr. år	- 500		
12	50	pr. år	- 600			12	50	pr. år	- 600			12	50	pr. år	- 600		
12	50	pr. år	- 600			12	50	pr. år	- 600			12	50	pr. år	- 600		
1	2.500	pr. år	- 2.500			1	2.500	pr. år	- 2.500			1	2.500	pr. år	- 2.500		
4	5.000	pr. år	- 20.000			4	5.000	pr. år	- 20.000			4	5.000	pr. år	- 20.000		
4	1.250	pr. år	- 5.000			4	1.250	pr. år	- 5.000			4	1.250	pr. år	- 5.000		
1	5.000	pr. år	- 5.000			1	5.000	pr. år	- 5.000			1	5.000	pr. år	- 5.000		
1	5.000	pr. år	- 5.000			1	5.000	pr. år	- 5.000			1	5.000	pr. år	- 5.000		
1	10.000	pr. år	- 10.000			1	10.000	pr. år	- 10.000			1	10.000	pr. år	- 10.000		
1	10.000	pr. år	- 10.000			1	10.000	pr. år	- 10.000			1	10.000	pr. år	- 10.000		
1	20.000	pr. år	- 20.000			1	20.000	pr. år	- 20.000			1	20.000	pr. år	- 20.000		
1	2.500	pr. år	- 2.500			1	2.500	pr. år	- 2.500			1	2.500	pr. år	- 2.500		
1	2.500	pr. år	- 2.500			1	2.500	pr. år	- 2.500			1	2.500	pr. år	- 2.500		
1	20.000	pr. år	- 20.000			1	20.000	pr. år	- 20.000			1	20.000	pr. år	- 20.000		
1	10.000	pr. år	- 10.000			1	10.000	pr. år	- 10.000			1	10.000	pr. år	- 10.000		
1	10.000	pr. år	- 10.000			1	10.000	pr. år	- 10.000			1	10.000	pr. år	- 10.000		
5%		pr. år	- 6.210	- 130.410		5%		pr. år	- 6.210	- 130.410		5%		pr. år	- 6.210	- 130.410	
12	1.000	pr. år	- 12.000			12	1.000	pr. år	- 12.000			12	1.000	pr. år	- 12.000		
12	2.500	pr. år	- 30.000			12	5.000	pr. år	- 60.000			12	5.000	pr. år	- 60.000		
12	3.500	pr. år	- 42.000			12	3.500	pr. år	- 42.000			12	3.500	pr. år	- 42.000		
15	169.235	pr. år	- 169.235			15	282.835	pr. år	- 282.835			15	353.659	pr. år	- 353.659		
2%		pr. år	- 5.065	- 258.300		2%		pr. år	- 7.937	- 404.772		2%		pr. år	- 9.353	- 477.012	
				- 388.710					- 535.182						- 607.422		
Resultat				- 2.960		Resultat			- 43.732			Resultat			- 17.472		

Formål	Målgruppe	Elementer	Etablering	Pris 5.851.351	Finansieret	Finansieringskilde
--------	-----------	-----------	------------	-------------------	-------------	--------------------

Trin 1: Projektering & Planlægning 2020							170.000
1.	Etablering driftsforening	Alle	Projektering	2020	170.000	Fuldt finansieret	Norddjurs Kommune

Trin 2: Etablering & Driftsovergang 2021							1.526.172
2.	Aktivitet	Senior	Senior Fitness Kompan (inkl. anlægning)	April 2021	500.000	Fuldt finansieret	Sundhedsstyrelsen
3.	Anlæg	Alle	Belægningssten og etablering ca. 250 m2 á 500 kr.	April 2021	175.000	Ej finansieret	500 m2
	Anlæg	Alle	Faldunderlag i miljøvenlig gummi til Senior Fitness, cardio og combi 4 stativ Kompan	April 2021	119.500	Ej finansieret	
	Anlæg	Alle	Belysning	April 2021	107.250	Ej finansieret	
	Anlæg	Alle	Etablering lys	April 2021	28.675	Ej finansieret	
4.	Aktivitet	15-99 år	Fitness og Crossfit Kompan (inkl. anlægning)	2021	395.747	Ej finansieret	
5.	Kunst	Alle	Lokal kunst og installation	2021	200.000	Ej finansieret	

Trin 3: Etablering & Driftsovergang 2022							1.753.994
6.	Aktivitet	Børn 1-10 år	Miniland legeområde Kompan	2022	208.937	Ej finansieret	750 m2
7.	Aktivitet	Børn 1-10 år	Klatreland legeområde Kompan	2022	445.152	Ej finansieret	
8.	Aktivitet	Børn 1-10 år	Hoppeland legeområde Kompan	2022	121.890	Ej finansieret	
9.	Anlæg	Alle	Faldunderlag samt bundopbygning i miljøvenlig gummi til Legeområde Kompan ca. 320 m2	2022	372.090	Ej finansieret	
	Anlæg	Alle	Etablering af lys samt opsætning	2022	135.925	Ej finansieret	
10.	Anlæg	Alle	Belægningssten og etablering ca. 430m2 á 500 kr.	2022	215.000	Ej finansieret	
11.	Anlæg	Alle	Ophold og madpakkeområde	2022	255.000	Ej finansieret	

Trin 4: Etablering & Driftsovergang 2023							1.288.827
12.	Aktivitet	1-99 år	Multibane Kompan		850.177	Ej finansieret	1.250 m2
13.	Anlæg	Alle	Lys og lyd til Multibane		288.650	Ej finansieret	
14.	Anlæg	Alle	Belægningssten og etablering ca. 150 m2 á 500 kr.	April 2021	75.000	Ej finansieret	
15.	Anlæg	Alle	Opholdsområde multibanen		75.000	Ej finansieret	

Trin 5: Etablering & Driftsovergang 2024							1.112.358
16.	Aktivitet	5-99 år	Pump Track Bane Kompan		457.358	Ej finansieret	1.250 m2
17.	Aktivitet	Alle	Scene og opholdsområde Kompan		405.000	Ej finansieret	
18.	Anlæg	Alle	Belægningssten og etablering ca. 100 m2 á 500 kr.	April 2021	50.000	Ej finansieret	
19.	Anlæg	Alle	Lyd, strøm m.m. til scene		200.000	Ej finansieret	



Juni 2020	Stiftende generalforsamling af Auning Aktivitets Park	<input checked="" type="checkbox"/>
Juli 2020	Konstituering af bestyrelse i Auning Aktivitets Park Projektering og budgettering påbegyndes	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
September 2020	Matrikeloverdragelse fra Norddjurs Kommune Opstart af Aqua Djurs klimatilpasningsprojekt på Sdr. Fælledvej Indmelding til Norddjurs Kommune i forhold til budgetplan 2021-2024	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
2021	Udarbejdelse af kommunikationsplatforme for Auning Aktivitets Park Kampagne for medlemshvervning og sponsor kontrakter Endelig beslutning om aktiviteter og visualisering af projektet Tilknytning af fundraiser for systematisk arbejde med fondsansøgning På baggrund af projektering og budgettering indledes arbejde med fondsansøgninger Operational forretningsplan for parkens drift skal være klar Etablering af de første aktiviteter	i proces
		i proces
		i proces
		<input checked="" type="checkbox"/>
		i proces
		i proces
Primo 2022	Aktivitets etape 2 påbegyndes Etablering af flere aktiviteter	<input type="checkbox"/>
Primo 2023	Aktivitets etape 3 påbegyndes Etablering af flere aktiviteter	<input type="checkbox"/>
Primo 2024	Aktivitets etape 4 påbegyndes Etablering af flere aktiviteter Auning Aktivitets Park - Ver. 1.0 står færdig	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>