

# Procesplan for biogas i Norddjurs kommune 2024/2025

**19. November 2024:** Politisk behandling i KB: Her skal besluttes om der ønskes at arbejde videre med interesserede udviklere. Hvis ja, åbnes der for ansøgninger umiddelbart kort herefter

**3. Januar 2025:** Ansøgningsfrist for udviklere

**3.-31. januar 2025:** Behandling af indkomne ansøgninger

- Screening af ansøgninger
- Udarbejdelse af politisk sagsfremstilling
- Forberedelse af høringsmateriale

**18. Marts 2025:** Politisk behandling i KB: Her vælges, hvilken udvikler der ønskes at arbejde videre med og igangsætning af forudgående offentlighed besluttes

**20. marts - 17. april 2025:** Forudgående offentlighed 4 uger

**18. april – 2. juni 2025:** Behandling af høringssvar (det forudsættes at udvikler bidrager med kommentering af høringssvar i dialog med kommunen og at alle deadlines overholdes)

**6. eller 4. juni 2025:** Ekstra ordinært MTU (igangsætning af konkret planlægning)

**10. juni 2025:** ØK (igangsætning af konkret planlægning)

**17. juni 2025:** Politisk behandling i KB: Beslutning om igangsætning af konkret planlægning

Det er nødvendigt med ekstraordinært politisk møde (MTU) for at realisere tidsplanen med en beslutning, om igangsættelse af konkret planlægning inden sommerferien (d. 17. juni 2025)

Der tages forbehold for procesplanen, ved uforudsete behov for yderligere informationer/undersøgelser