

Anlægsbevilling - renovering broer og bygværker

21/15560 Åben Sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har i budget 2022 afsat 2,5 mio. kr. til broer og bygværker. De 2,5 mio. kr. foreslås brugt i henhold til kommunens prioriteringsliste over broer og bygværker. Listen er vedlagt.

Prioriteringslisten udarbejdes ud fra de generelle eftersyn, som Norddjurs Kommune får udført af alle registrerede broer og bygværker i kommunen. Et eftersyn på en bro eller bygværk foretages cirka hvert 5. år alt afhængigt af tilstand på bygværket ved forrige gennemgang. Et eksempel på en eftersynsrapport for broen i Revn by er vedlagt.

Forvaltningen forventer, at tre af de broer, som er mest nedslidte kan renoveres for de afsatte midler i 2022.

Oprindeligt er det planlagt, at fire bygværker skal renoveres i 2022, men grundet prisstigninger inden for området foreslår forvaltningen, at udskiftning af rør under Lyngbyvej udskydes til 2023.

Følgende broer foreslås renoveret i 2022:

Bro på vejstrækning	Nr.	Vandløb	Karakter	Renoveringsbehov	Overslag mio. kr.
Revnvej	9167	Lillemølle Å	4	Udskiftning af bygværk til betonkanal	0,600
Voer Færgevej	6151	Hevring Å	4	Nyt brodæk eller betonkanal	0,600
Århusvej, ved Vivild	6143	Hevring Å	4	Nyt brodæk	1,100

Norddjurs Kommune har tilknyttet konsulent fra Vejdirektoratet som rådgiver på brorenoveringerne. Forvaltningen vurderer, at anlægsarbejdet bør gennemføres som en totalentreprise via underhåndsbud med tildelingskriteriet laveste pris blandt tre firmaer med kvalificeret erfaring for tilsvarende arbejder. Et af firmaerne er fra lokalområdet.

Anlægsarbejdet forventes udbudt i januar/februar 2022, og såfremt indkommende tilbud ligger inden for de økonomiske afsatte rammer forventes arbejderne igangsat i foråret 2022. Selve anlægsarbejdet forventes at strække sig over 4 - 6 måneder for alle tre broer.

Tilbudssummen for omtalte anlægsarbejde vil ligge indenfor en grænseværdi på 0,3 - 3,0 mio. kr., hvor det er fagudvalget, som beslutter udbudsform, tildelingskriterier samt tildeling af opgaven.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Denne sag er en del af udmøntning af budgetaftale 2022-2025.

Økonomiske konsekvenser

Brorenoveringen udføres i henhold til de økonomiske rammer, der er afsat til formålet.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling i budget 2022 på 2,5 mio. kr. til broer og bygværker, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2022
2. anlægsarbejdet vedr. renovering af bro på Revnvej, Voer Færgevej og Århusvej ved Vivild udbydes i totalentreprise, via underhåndsbud med tildelingskriteriet laveste pris
3. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med det firma, som fremkommer med den laveste pris.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 17-01-2022

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2022

Ad. 1-3 Tiltrådt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-02-2022

Godkendt.

Afbud:

Diana Therese Mikkelsen (O)

Bilag:

1 - 3204174	Åben	Prioriteringsliste for broer og bygværker 2022	(169967/21)	(H)
2 - 3210994	Åben	Eftersynsrapport broen i Revn by	(754/22)	(H)