

Oversigt over udsatte/nedprioriterede jobs fra doklisten 2021

| Jobbeskrivelse | Bemærkninger | Est. pris |
|--|---|----------------|
| Skydedør mlm. soldæk og opgang, bb-side | Dør: 139.800 Elarbejde: 15.000 | 154.800 |
| Sandblæsning, bb-fenderliste | Incl. maling | 16.200 |
| Overhaling af kompressorer | Startluft- og arbejdsluftkompressorer | 30.000 |
| Ny projektør, Monkey Island | Projektør plus montering | 77.500 |
| Ny balanceventil, FRB davit | Ny incl. justering | 54.200 |
| Udskiftning af alle inergenflasker | 8 stk. | 80.000 |
| Pneumatiske komponenter | Skydedør mlm. hall & cykeldæk | 12.500 |
| Fjerne rust og opmale vinduesrammer i bb-side på cafeteria dæk | | 176.500 |
| Male skibssider, all-over | Incl. nedvaskning | 30.000 |
| Nyt miljø sorterings skraldespandssystem | Hele skibet indendørs Ex moms 40.903 | 51.129 |
| Opdateret 30.08.2021 /cm | I alt | 682.829 |

Hermed en oversigt over de jobs, som vi har fravalgt på årets dokning.

Vi var i år kraftigt udfordrede af to større reparationer og havde vores budgetloft at tage hensyn til, hvorfor disse jobs blev taget af doklisten.

Der er stadig behov for at få udbedret/udskiftet de listede jobs snarest. Nogle af punkterne er udsat til 2022 men der skal de så også gennemføres. Beløbsstørrelsen herover får også kraftig indflydelse på dokningsbudgettet 2022, hvor vi kan blive nødt til igen at udsætte andre aktuelle jobs.

I år 2022 skal begge skibets hovedmaskiner have en stor overhaling under dokningen, hvor de skal bl.a. skal skilles ad og gennemgås. Til dette job har vi allerede indhentet specificeret tilbud fra Grenaa Motorfabrik som lyder på 454.674 plus moms/568.342 incl. moms for det samlede arbejde incl. reservedele.

Med venlig hilsen



Carsten Mogensen
Skibsfører, m/f Anholt