

Anlægsbudget ultimo marts 2023

(1.000 kr.)

Forventet regnskab 2023

Udvalg	Anlæg	Forbrug	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget	Bemærkning
U		800	9.755	7.755	4.300	-5.455	
KFU - Anlæg	Baunhøj Mølle - Renovering Mølledele		200	200	200	0	
	Fjellerup Strandliv		4.000	0	0	-4.000	Projektet er lukket og budgettet tilført kassen.
	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter		3.855	3.855	500	-3.355	Foreningen har ønsket udsættelse af projektet, derfor kun anslået et forbrug på 0,5 mio. kr. til projektering.
	Forprojekt Kunsthal v. Pavillonen	257	500	500	500	0	
	GIC tag	435		2.000	2.000	2.000	Budgetbeløb tilført fra puljer under Økonomiudvalget.
	Halinvesteringer, strategisk pulje 2022	5				0	
	Halinvesteringer, strategisk pulje 2023		800	800	800	0	
	Outdoor investeringer	104	400	400	300	-100	Tilsagn givet til anlægsbro ved Gl. Estrup vil først blive udført i 2024.
KFU - Anlæg Total		800	9.755	7.755	4.300	-5.455	
I			-3.055	-1.055	0	3.055	
KFU - Anlæg	Fjellerup Strandliv		-2.000	0	0	2.000	Projektet er lukket og budgettet tilført kassen.
	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter		-1.055	-1.055	0	1.055	Forventes ingen tilskud fra fonde i indeværende år.
KFU - Anlæg Total			-3.055	-1.055	0	3.055	
Hovedtotal		800	6.700	6.700	4.300	-2.400	