

# Skitse PROCESPLAN FOR NY ØKONOMISK TILDELINGSMODEL FOR SELVEJENDE HALLER

Maj 2023	Bestilling: Ny økonomisk tildelingsmodel for selvejende haller
Maj 2023	Arbejdsplan opdateres med præsentation fra andre kommuner
August 2023 - behandles i KFU	KFU drøfter mål og forudsætninger, der lægges til grund for det fremadrettede arbejde.  - samt træffer beslutning om proces og økonomi
September 2023 - behandles i KFU	KFU præsenteres for modeller fra andre kommuner
September - oktober 2023	Opgavebeskrivelse til ekstern konsulent/firma.
Januar 2024	Interessent workshop:  Deltagere forslag (ikke udtømmende): - Fritidsråd - Idrætsråd - Kommunalbestyrelsen - halbestyrelse/haller - foreninger - DGI (Flemming Poulsen?) - skoleledere  + Moderator (procesleder - gerne med økonomiske kompetencer)  Formål med workshop: 1) Afklaring af interessenternes inputs til, hvilke forudsætninger der skal ligge til grund for den nye model 2) Viden om proces, mål og forudsætninger
Marts 2024 - behandling i KFU	Opsamling på proces og genbesøg af forudsætninger for økonomisk tildelingsmodel
April 2024 - maj 2024	Udarbejdelse af modeller ud fra KFU's beslutning  Step 1: Analyse af nuværende model inkl. data om anvendelsesgrad Step 2: anbefalinger Step 3: Udkast til ny model(ler)
August 2024 - behandling i KFU	Drøfte og beslutte udkast til modeller
September 2024	Interessent møde 2: Drøftelse af udkast til model(ler) mellem halbestyrelse og KFU.

	<p>Moderator: Procesleder</p> <p>Formål: Forberede haller på fremtidig økonomi og finpudsning af modeller.</p>
Oktober 2024	Finpudser modeller
November 2024 - behandling i KFU	Beslutning til høring
December 2024	Høring i 4 uger
Februar 2025 - behandling i KFU	<p>Model tilrettes efter høringssvar og sættes på KFU-møde til godkendelse</p> <p>Godkendelse i ØK Godkendelse i KB (marts/april)</p>
Maj - juni 2025	Opsigelse af aftaler (inden 1. juli 2025)
Oktober - november 2025	Indgåelse af aftaler med haller for virkning fra 1/1 2026
Januar 2026	Ny ordning er i gang

Processen styres af en procesleder og tildelingsmodellen udarbejdes af en arbejdsgruppe bestående af ekstern konsulent/firma, Norddjurs Kommunes Fritidsafdeling og eventuelt tilkøbt økonomisk kompetence.