

Notat

Dato: 05/07 2023
 Reference: Henrik Boldsen
 Journalnr.: 23/5715

Tids- og Procesplan for forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Fase	Estimeret tidsforbrug	Udgiftstyper	Anslået økonomi
2023			
Ansøgningsproces til Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Dialog med lodsejere og rådgiver.	6 måneder, frist 1. februar 2024	Rådgiverudgifter, projektledelse i Norddjurs Kommune	0,200 mio. kr.
Projektet der blev fremsendt til kystdirektoratet i efteråret 2022, eller Fjellerup Strandliv visionen udarbejdet af LabLand, kan gensesendes som ansøgninguden yderligere rådgiverudgifter, og med et mindre træk på forvaltningens ressourcer svarende til 0,200 mio. kr.			
Godkendelse af ansøgning i Norddjurs Kommune	December 2023		
2024			
Svar på ansøgning	juni		
Eventuel borgerinddragelse samt lodsejerdialog	3-6 måneder, afhængig af politisk valgte scenarie	Rådgiverudgifter og projektledelse i Norddjurs Kommune	0,500 mio. kr. til projektledelse ved positiv svar på ansøgning
2025			
Administrativ ansøgningsproces, høring, eventuel klagebehandling	1-1½ år, afhængig af om det konkrete projekt påklages og skal behandles i planklagenævn	Rådgiverudgifter, projektledelse i Norddjurs Kommune	0,500 mio. kr. til rådgiverydelser til ansøgningsproces og byggeprojekt
Byggeprojekt fra dispositionsforslag til færdigt anlæg	1½-2 år, afhængig af projektets økonomi, omfang og entreprenøraftale	Rådgiverudgifter og udgifter til anlæg, samt udgifter til projektledelse i Norddjurs Kommune	
Eventuel Fundraising – Strategi, dialog og ansøgninger	På baggrund af Projekt Fjellerup Strandliv, er erfaringerne med fundraising at det er både kompliceret og udfordrende til et kommunalt ejet og drevet projekt.	Udgifter til professionel fundraising, projektledelse i Norddjurs Kommune	0,500 mio. kr. anslået ved fundraising til det store Projekt Fjellerup Strandliv