

## Styrket samarbejde i Bybånd Syd - projektbeskrivelse

### Indledning:

Området Bybånd Syd omfatter fire landsbyer med opland - Ålsø, Ålsrode, Trustrup og Lyngby. Projektets overordnede mål er at styrke samarbejde i Bybånd Syd gennem:

- Udvikling af opbakningen til fællesskaber, faciliteter og institutioner med særlig fokus på aktiviteter og tiltag, der styrker samarbejdet mellem landsbyerne i området
- Understøttelse af lokale initiativer med særlig fokus på aktiviteter og tiltag, der styrker samarbejdet mellem landsbyerne i området
- Revision og udvidelse af den lokale udviklingsplan, der blev lavet for Trustrup-Lyngby i 2015, så den omfatter hele 'Bybånd Syd'


Projektet er planlagt med start i august 2020 og afslutning i juni 2021.

Inddragelse af borgerne i området er central og indhold i forløbet vil løbende blive justeret i forhold til ny viden, der tilvejebringes og til det fokus borgerne har. Dermed er følgende projektbeskrivelse udgangspunkt for projektet.

En udfordring for nuværende er den aktuelle situation vedr. Covid 19. Alle aktiviteter i projektet, der handler om understøttelse af fællesskaber, skal naturligvis foretages indenfor gældende retningslinjer, hvilket kan blive udfordrende alt efter, hvordan situationen udvikler sig.

Projektbeskrivelsen er delt i tre faser, hvor der i praksis vil være glidende overgang mellem hver fase. Det vil blive prioriteret, at der i størstedelen af perioden arbejdes med den praktiske understøttelse af aktiviteter, der styrker samarbejde i området.

- Del 1: Præsentation af projektet og identificering af aktører
- Del 2: Konkrete tiltag - styrkelse af samarbejde og fællesskaber
- Del 3: Færdiggørelse og præsentation af Lokal Udviklingsplan



For 2020 vil der afsættes 0,050 mio. kr. til projektundersøttelsesmidler, der ikke er løn. Midlerne dækker udgifter til møder, støtte til tiltag, annoncering med mv. På baggrund af erfaringerne herfra vil det for 2021 vurderes, hvorvidt der er størst efterspørgsel på støtte fra medarbejder fra forvaltningen eller midler til at støtte konkrete tiltag.

### **Del 1: Præsentation af projektet og identificering af aktører**

Baggrund, målsætninger og indhold af projektet vil blive formidlet til foreninger og borgergrupper i området. Der vil blive afholdt møder med borgerforeningerne, foreninger indenfor fritids- og kulturområdet og andre borgergrupper i området. Projektet vil også blive formidlet på digitale platforme - både kommunens egne, samt lokale hjemmesider og facebook grupper. Muligheden for borgere at søge midler til aktiviteter, der styrker samarbejde i området, vil fra start blive formidlet.

Som udgangspunkt vil aktører, der allerede arbejder på tværs af landsbyerne blive identificeret, som eksempelvis foreninger indenfor kultur- og fritidsområdet. Trustrup Ålsrode Idrætsforening har gennem årene stået for samarbejde på tværs og det vil være vigtig at indrage de erfaringer, foreningen har.

Videre vil mere løst organiserede fællesskaber også blive identificeret, og i dialog med borgerne vil muligheder for udvikling af aktiviteter indenfor interessefællesskaber, der styrker samarbejde i området, blive afdækket.


I Udviklingsplan Trustrup-Lyngby 2015 er fire indsatsområder prioriteret:

- Fællesskab og aktivitetsmuligheder for alle
- Vores fysiske omgivelser
- Overordnede strategiske forhold
- Modtagelse af tilflyttere og PR/Kommunikation

En række ressourcpersoner udgjorde Tænk tanken og bidrog til udarbejdelsen af udviklingsplanen. Ved start af projekt vedr. styrkelse af samarbejde i Bybånd Syd vil der blive rettet henvendelse til personer fra Tænk tanken og samlet op på, hvordan det er gået med indsatsområderne, siden udviklingsplanen blev udarbejdet. I forhold til revision og udvidelse af lokal udviklingsplan er det vigtigt at samle op på erfaringerne fra sidst, så der arbejdes videre efter metode og indhold, der er relevant, mens det samtidig forsøges ikke at gentage evt. elementer, der ikke virkede efter hensigten.

### **Del 2: Konkrete tiltag - styrkelse af samarbejde og fællesskaber**

I del 2 skal konkrete tiltag, der understøtter fællesskaber og lokale initiativer være i fokus. De midler i projektet, der kan støtte konkrete tiltag og aktiviteter skal ud-møntes. Allerede eksisterende samarbejder støttes - som eksempelvis forenings-samarbejder, samarbejder mellem kulturhuse, borgerforeninger, forsamlingshuse m.fl.



Samtidig skal nye initiativer, der samler borgere på tværs af landsbyerne i nye interessefællesskaber, støttes. Forvaltningen har eksempelvis i samarbejde med borgere tidligere samlet kunstnere til netværksmøder, hvilket der kan udvikles videre på i Bybånd Syd, hvor flere meget aktive kunstnere er bosiddende.

Forvaltningen vil i visse tilfælde være initiativtager til møde mellem nye interessegrupper. Mødet mellem borgere vil være i fokus, hvor nye former for fællesspisninger, landsbybesøg mv. vil søges igangsat. Andre muligheder for at søge midler i kommunale puljer, hos LAG Djursland mv. formidles ligeledes.

Gennem projektet "Bevæg dig for livet" vil der i denne fase igangsættes aktiviteter, hvor bevægelse og fællesskab er fokus. Borgere vil få mulighed for at mødes i eksisterende eller nye tilbud, nye fællesskaber og sammen motionere. Bevæg dig for livet har specielt børn og unge, samt 60+ borgere som indsatsområder. I forhold til udrulning af Bevæg dig for livet aktiviteter i Bybånd Syd vil der være et naturligt samarbejde med skoleområdet vedr. disse aktiviteter.

Gennem projektet vil forvaltningen få nye kontakter til ressourcepersoner i området og det vil være lettere at udrulle allerede igangværenede kommunale projekter i Bybånd Syd. Eksempelvis vil et turismeudviklingsprojekt igangsættes i Norddjurs kommune, hvor naturguider og producenter samles i et netværk, der udbyder naturoplevelser. Ved at trække interesserede borgere i Bybånd Syd området ind i dette projekt, vil samarbejde og netværk i området styrkes.


I del 2 vil der være dialog med fællesskaber, der omfatter landsbyer i og udenfor området Bybånd Syd og sammen finde model for, hvordan også disse fællesskaber kan understøtte generel positive udvikling af hele området syd for Grenaa. Lokale kræfter har i et vist omfang arbejdet på tæt samarbejde mellem landsbyerne Ålsø, Ålsrode, Hoed og Balle. Det er vigtig, at gode lokale kræfter og initiativer her gennem dialog kan få rolle i også at understøtte en positiv udvikling i Bybånd Syd.

I denne del af projektet vil der være løbende dialog med borgere i området i forhold til udarbejdelse af revideret og udvidet lokal udviklingsplan - med fokus på om de fire indsatsområder i revideret form kan omfatte hele området.

Kultur- og fritidsudvalget orienteres om status på projektet på udvalgets møde i november 2020, samt møderne i marts og september 2021.

### **Del 3: Færdiggørelse og præsentation af Lokal Udviklingsplan**

I sidste del færdiggøres en revideret og udvidet lokal udviklingsplan for Bybånd Syd. Det tilstræbes, at planen har få indsatsområder, indeholder virkemidler og har realistiske målsætninger. Gennem hele projektperioden inviteres borgere til at bidrage til udarbejdelsen. Indsatsområderne skal opleves som relevante og nærværende, hvorved der sikres ejerskab til planen.



Den lokal udviklingsplan fremlægges for borgergrupper og for Kultur- og fritidsudvalget. Evt. kommentarer fra fremlæggelserne indarbejdes som bilag i planen.

Gennem projektet opnår Forvaltningen øget viden om evt. muligheder for at søge områdefornyelsesmidler, Erhvervsministeriets Landdistriktspulje mv. til at understøtte fremtidig styrkelse af området, hvilket fremlægges for Kultur- og fritidsudvalget.

Ved at lade en medarbejder fra Forvaltningen være projektmedarbejder, skal viden, erfaringer og relationer fra projektet forankres i Forvaltningens videre drift. Det er vigtigt, at det der igangsættes gennem projektet fortsættes efter projektafslutning og forvaltningen fortsat støtter udviklingen af Bybånd Syd. En plan for forankring udarbejdes og fremlægges sammen med Lokal Udviklingsplan for Kultur- og fritidsudvalget ved projektets afslutning og fremlægges efterfølgende på et borgermøde i september 2021.