

Notat

Dato: 15. juni 2022
Reference: LBT
Journalnr.: 21/1314

Status for projekt Fjellerup Strandliv juni 2022

Projekt Fjellerup Strandliv er et af i alt 10 nationalt udpegede forsøgsprojekter langs den danske kyst, hvor der er mulighed for at skabe udvikling til gavn for turisme og lokalbefolkning i respekt for den kulturhistorie, som Fjellerup Strand rummer omkring fiskerierhvervet. I dette notat orienteres om status for projektet.

Den administrative og politiske behandling af sagen

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i maj måned 2022 udbudsmaterialet for projektet. Projektets rådgiver er på baggrund af dette ved at iværksætte et udbud, som efter planen offentliggøres i juni måned.

De tilbud, der lever op til kravene i udbudsmaterialet, vil blive forelagt for udvalget til beslutning på mødet den 22. august 2022. Den totalentreprenør, der vinder udbuddet, varetager den videre projektering og udførelse af projektet.

Forvaltningen arbejder parallelt med dette med tilladelser - fx landzone- og byggetilladelser - i henhold til den lovgivning, hvor Norddjurs Kommune selv er myndighed. Forvaltningen arbejder ligeledes med fundraising af midler til projektet. Blandt andet er forvaltningen i indledende dialog med to fonde, imens der er en række fonde, der først ønsker at blive kontaktet i forbindelse med udbuddet, hvor det samlede projektmateriale foreligger.

Gennemførelse af projektet forudsætter godkendelser fra Kystdirektoratet, og at første spadestik er taget inden den 9. november 2022, hvor projektets forsøgstilladelse udløber.

Kommunikation om projektet

Hvis Kystdirektoratet godkender de indsendte ansøgninger, og når der er udvalgt en totalentreprenør, kommunikerer Norddjurs Kommune dette til borgerne i Fjellerup via Facebook-opslag og/eller pressemeddelelser.

Det er supplerende aftalt med den lokale "Støttegruppe for sommeraktiviteter ved Thomasminde", at gruppen understøtter formidling om projekt Fjellerup Strandliv i sin markedsføring.