

# Notat

Dato: 23.05.2021  
Reference: Trine Grejsen  
Tlf.: 20 41 81 29  
E-mail: tg@norddjurs.dk  
Journalnr.: 19/20670

## Notat vedr. fokuseret projekt Folkets Fabrik

### Opsummering af møde

Den 6. maj 2021 var der på baggrund af det betingede tilsagn (vedlagt som bilag) opstartsmøde mellem fondene, styregruppen for Folkets Fabrik, Stenvad Mosebrugscenter og forvaltningen.

På mødet blev det af fondene præciseret, at der skal indsendes et fokuseret anlægsprojekt udarbejdet af ny rådgiver, for at få midlerne frigivet. Ligesom der også skal udarbejdes en mere tydelig fremtidig organisering.

Landsbyklyngen Midt i Norddjurs har lagt et stort frivilligt arbejde i det oprindelige projekt, og da der på nuværende tidspunkt ikke er fundraiseret de i budgettet forventede midler fra andre fonde, Realdania og Lokale og Anlægsfonden (FOA), anbefalede fondene, at der alene fokuseres på hovedbygningen som mødested og museum. Det er den kombination, der har deres store interesse, også med en mindre anlægsramme.

Realdania og LOA's betingende tilsagn er derfor rettet mod dette.

På mødet 6. maj 2021 var der drøftelse af forslag til ny rådgiver både på den fysiske/bygningsfaglige og den organisatoriske del, en drøftelse af betingelserne for tilsagnet samt en tilkendegivelse af, hvad de reserverede midler kan anvendes til.

I dialogen om det fremsendte tilsagn blev det fremhævet, at fokus for fondene er:

- hovedbygningen.
- kombinationen af mødested og museum.
- ny rådgiver til det fysiske, en arkitekt og eventuelt det organisatoriske, hvor de anbefalede Johanne Bugge. Der er fra fondenes side afsat 0,200 mio. kr. til dette arbejde.
- ny projektbeskrivelse, der er skarp på organisering og fremtidig drift.
- at det vil være svært/umuligt at kunne fundraise beløbene til det oprindelige projekt.

- at det betingede tilsagns beløb fra fondene er afsat til projektet, og beløbsstørrelsen fastholdes, selvom der i sidste ende kan blive tale om et reduceret projekt, alene med de kommunale midler fra fondene bag mødesteds-kampagnen.
- at det ikke er en forventning/betingelse fra fondene, at der fra kommunal side bringes flere driftsmidler til projektet.
- at bevillingen på de 0,200 mio. kr. fondene er givet til landsbyklyngen, men anlægsbevillingen på 2,800 mio. kr., hvis projektet godkendes endeligt, kan udbetales der, hvor regningen skal betales.

### **Efterfølgende dialog**

Forvaltningen bemærker på baggrund af mødet med fondene og den efterfølgende dialog med landsbyklyngens afgående formand Ikki Lyng Knudsen m.fl. følgende.

Da der er en ret stram deadline frem mod indsendelse af nyt projektforslag og politisk behandling, har der allerede været drøftelser om rådgivere (arkitekter), og der er bred opbakning til at få tilbud på opgaven fra de arkitekter, fondene har anbefalet. Der har også været kontakt til lokal arkitekt med kompetencer, der har takket nej.

Derfor er følgende blevet bedt om at komme med oplæg:

- Erik Brandt Dam - Kontakt Erik.
- Bertelsen og Scheving - Kontakt Jens Bertelsen.
- Arcgency - Kontakt Mads Møller.

Rådgivere betales af de midler, fondene har afsat til formålet. Ligeledes har der været drøftelser om ekstern bistand til at skitsere fremtidige organisationsmodeller for arbejdet med Folkets Fabrik. Der er også fundet en mulig rådgiver anbefalet af fondene, Johanne Bugge.

Hvis det besluttes, at der bevilges midler til at arbejde med et mere fokuseret projekt omkring Stenvad Mosebrugscenter og en fremadrettet organisering, indarbejdes det i et udkast til fornyet driftsaftale med Djursland for Fuld Damp. Driftsaftalen er allerede under udarbejdelse i forvaltningen. Projektbeskrivelse samt udkast til fremtidig driftsaftale skal godkendes politisk senest oktober 2021.

Der ligger derfor allerede opgaver i forhold til styregruppemøde den 3. juni 2021 samt for den nuværende frivillige projektledelse.

Projektledelsen har ansvar for at:

1. understøtte og være sekretær for styregruppens tids- og procesplan
  - a. Ved første møde i styregruppen godkendes mødeplan.
  - b. Der udpeges en formand for styregruppen. Ole Svit fra Landsbyklyngen Midt i Norddjurs er bragt i forslag.
  - c. Udvalgelse/godkendelse af rådgivere.

2. samle inputs og færdiggøre ny projektbeskrivelse, jævnfør det betingede tilsagn, herunder konceptbeskrivelse med oplysninger om faciliteter og aktiviteter.
3. have kontakt til rådgivere og følge op på deres leverancer i forhold til det, fondene har som betingelser i tilsagnet og styregruppen bestiller, i henhold til tidsplanen (fx billeder, tegninger, forslag til organisering og drift).

#### **Forslag til rammer for styregruppen**

Der bør som det første fremlægges en proces- og tidsplan for styregruppemedlemmerne, der fortsat i stort omfang er frivillige, så de har mulighed for at reservere tid til arbejdet på og mellem møderne. Det er for at sikre muligheden for at forberede og forankre eventuelle beslutninger bredt.

Styregruppen for Folkets Fabrik er suppleret op på et par af pladserne for igen at kunne træde sammen, men består pr. 21. maj 2021 af:

- 2 repræsentanter fra Landsbyklyngen Midt i Norddjurs (Forperson Adam Bindslev, Ole Svit)
- 1 repræsentant politisk udpeget af kultur- og fritidsudvalget (Karoline Søgaard Bergkvist)
- 2 repræsentanter fra Djursland for Fuld Damps bestyrelse: (Formand Torben Jensen og næstformand Ole Gram Nielsen)
- 1 brugerrepræsentant (Jette Petersen)
- 1 formidlings/udstillingsfaglig repræsentant (Ledig)

Mødedeltagere: Specialkonsulent Henrik Boldsen, Norddjurs Kommune samt Morten Skovmand, kunstner og borger i Stenvad deltager i udvælgelse af arkitekter som rådgivere på den nye projektbeskrivelse. Desuden er daglig leder Carsten Jensen, Stenvad Mosebrugscenter bragt i forslag.