

BILAG - Ekspropriation vedrørende BoringsNære BeskyttelsesOmråder - BNBO

19/1283 Åben Sag

Revideret tidsplan

30. marts 2020	Orientering af MTU
19. januar 2021	Vilje til ekspropriation, MTU – ØK – KB
Ultimo januar 2021	Brevorientering til alle vandværker vedr. resultat af risikovurdering i BNBO
Primo februar – primo december 2021	Møder med hvert enkelt berørt vandværk og lodsejere, hvor Statens kortlægning er klar. (Der hvor der skal ske pålæg om anvendelsesbegrænsning i fastlagt BNBO)
1. oktober 2021	2. årlige statusindberetning til Staten for Norddjurs Kommunes fremdrift i opgaven
1. november 2021	MTU orienteres om statusindberetning 2021 til Staten
Primo februar – primo december 2021	Fortsat møder med hvert enkelt vandværk og lodsejere. (Der hvor der skal ske pålæg om anvendelsesbegrænsning i BNBO, som er beregnet og fastsat i bekendtgørelse af Staten).
2022	Fortsat arbejde med frivillige aftaler indenfor BNBO, når vi modtager manglende kortlægning fra Staten
Ukendt	Afventer manglende kortlægning af BNBO fra Staten af 55 boringer, heraf 45 pesticidfri drift + 11 med øvrige tiltag