

Havvindmølleprojekter, status

	Sted	Acadre	Projektudvikler	Status
1	2019 - Treå Møllebugt 62 stk. 205 meter, eller 60 stk. 230 meter	19/19031	Wind Estate A/S	<ul style="list-style-type: none"> • 11.10.2019 Ansøgning om forundersøgelsestilladelse • 10.12.2019 ØK behandler politisk høringssvar til forundersøgelsestilladelsen • 11.12.2019 Politisk (positivt stillet) høringssvar til forundersøgelsestilladelse afsendt
2	2020 - Stora Middelgrund 50 stk. 290 meter, eller 45 stk. 290 meter, eller 38 stk. 290 meter.	20/11914	Vattenfall SVENSKE	<ul style="list-style-type: none"> • 29.06.2020 Modtaget Espoo-høringsbrev vedr. projektets afgrænsningsrapport • 14.08.2020 Administrativt høringssvar til projektets afgrænsningsrapport afsendt • 12.08.2020 MTU orienteret om administrativt høringssvar • 15.06.2022 Modtaget miljøkonsekvensrapport (VVM) • 30.08.2022 Administrativt høringssvar til miljøkonsekvensrapporten afsendt • 12.09.2022 MTU orienteret om administrativt høringssvar
3	2020 - Hesselø 67 stk. 268 meter	20/15166 21/2110 21/14416	Energistyrelsen	<ul style="list-style-type: none"> • 03.09.2020 Modtaget ansøgning om forundersøgelsestilladelse • 02.11.2020 MTU orienteret om, at der ikke er afgivet administrativt høringssvar • 12.02.2021 Modtaget høringsbrev vedr. idéoplæg for projektet • 15.03.2021 Administrativt høringssvar til projektets idéoplæg afsendt • 03.05.2021 MTU orienteret om administrativt høringssvar til projektets idéoplæg • 29.10.2021 Nyt høringsbrev modtaget på grund af nedskalering af projektet. • 18.11.2021 Administrativt høringssvar til det nedskalede projekt afsendt • 20.12.2021 MTU orienteret om nyt høringssvar • 27.06.2022 Modtaget information om, at projektområdet rykkes længere mod syd, i retning væk fra Anholt • 10.10.2022 Modtaget høringsbrev med revideret afgrænsningsrapport. • 24.10.2022 Modtaget høringsbrev vedr. udkast til tilladelse til at udføre forundersøgelser. Intet svar sendt. • 07.11.2022 Administrativt høringssvar til afgrænsningsrapporten sendt • 12.12.2022 MTU orienteret om høringssvar til afgrænsningsrapporten
4	2020 – Galene og Galatea 101 stk. 340 meter Galatea har samme felt som Kattegatt Syd	20/17214	OX2 AB SVENSKE	<ul style="list-style-type: none"> • 01.10.2020 Modtaget Espoo-høringsbrev vedr. projektets afgrænsningsrapport • 28.10.2020 Administrativt høringssvar til projektets afgrænsningsrapport afsendt • 02.11.2020 MTU orienteret om administrativt høringssvar • 22.09.2022 Modtaget miljøkonsekvensrapport (VVM) • 07.11.2022 Administrativt høringssvar til miljøkonsekvensrapporten sendt • 12.12.2022 MTU orienteret om høringssvar til miljøkonsekvensrapporten
5	2021 - Kattegatt Syd 80 stk. 350 meter Kattegatt Syd har samme felt som Galatea	21/2947	Vattenfall SVENSKE	<ul style="list-style-type: none"> • 03.03.2021 Modtaget Espoo-høringsbrev vedr. projektets afgrænsningsrapport • 22.03.2021 Administrativt høringssvar til afgrænsningsrapporten afsendt • 03.05.2021 MTU orienteret om administrativt høringssvar • 01.07.2022 Modtaget miljøkonsekvensrapport (VVM) • 26.08.2022 Administrativt høringssvar til miljøkonsekvensrapporten afsendt • 12.09.2022 MTU orienteret om administrativt høringssvar
6	2021 - Kattegat 2	21/14415	Energinet	<ul style="list-style-type: none"> • 29.10.2021 Modtaget høringsbrev i forbindelse med screening for egnethed • 18.11.2021 Administrativt høringsbrev vedr. egnethed afsendt • 20.12.2021 MTU orienteret om administrativt høringssvar vedr. egnethed • 24.10.2022 Modtaget høringsbrev vedr. udkast til tilladelse til at udføre forundersøgelser. • 07.11.2022 Modtaget information om ændret frist for færdiggørelse af forundersøgelsen til 1. februar 2025. • 14.11.2022 MTU orienteres om sagens status
7	2022 - Havmøllepark Nord for Grenaa (åben dør ordningen) 21 stk. 260 meter høje, eller 51 stk. 195 meter høje.	22/7358	Anker Development	<ul style="list-style-type: none"> • 27.06.2022 Modtaget ansøgning om forundersøgelsestilladelse • 15.08.2022 Temamøde med udvikler i KB • 12.09.2022 MTU behandler politisk høringssvar (positivt stillet) vedr. forundersøgelsestilladelse • 13.09.2022 KB behandler politisk høringssvar vedr. forundersøgelsestilladelse • 14.09.2022 Politisk høringssvar vedr. forundersøgelsestilladelse afsendt

8	2022 – Sønderbjerg syd for Anholt (åben dør ordningen) 33 stk. 256 meter.	22/8923	Andel	<ul style="list-style-type: none">• 17.08.2022 Modtaget ansøgning om forundersøgelsestilladelse• 10.11.2022 Modtaget ny ansøgning om forundersøgelsestilladelse• 13.12.2022 Temamøde med udvikler i KB• 23.01.2023 MTU behandler politisk høringssvar vedr. forundersøgelsestilladelse/ nedlæggelse af VETO• 07.02.2023 ØK behandler politisk høringssvar vedr. forundersøgelsestilladelse/ nedlæggelse af VETO• 21.02.2023 KB behandler politisk høringssvar vedr. forundersøgelsestilladelse/ nedlæggelse af VETO• 22.02.2023 Politisk høringssvar vedr. forundersøgelsestilladelse/ VETO afsendes
---	---	---------	-------	--