

Anlægsbevilling - cykelsti på Fuglsangvej i Grenaa Syd

22/659 Åben Sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budget 2022 er afsat et rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023 til pulje til cykelstier. Der søges anlægsbevilling til anlæg af cykelsti på Fuglsangvej i det sydlige Grenaa finansieret af det på budget 2022 til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. i 2022 samt 0,5 mio. kr. i 2023, som vil dække de samlede anlægsudgifter på 3,3 mio. kr.

Desuden søges der indtægtsbevilling på 1,65 mio. kr. fra Vejdirektoratet, som udbetales i 2023. Endvidere søges om igangsætning af ekspropriationsproceduren for den nødvendige arealerhvervelse til cykelstien.

Projektet omfatter etablering af en 1,2 km lang dobbeltrettet cykelsti mellem Trekanten og øst for Ramskovvej, som vil forbinde de nuværende cykelstistrækninger på Fuglsangvej mod øst og mod vest og dermed skabe en sammenhængende cykelsti fra Århusvej og letbanestationen i Hessel langs Fuglsangvej og Kystvej til Grenaa Havn. Stien forventes anlagt med et forløb, som vist på vedlagte kort. Vest for Ramskovvej anlægges en krydsningshelle hvor stien krydser fra syd- til nordsiden af Fuglsangvej.

Forventet tidsplan

Cykelstien forventes etableret efter nedenstående tidsplan:

Februar - august 2022	Projektering og ekspropriation
August - september 2022	Udbudsperiode og licitation
Oktober 2022 - maj 2023	Anlægsperiode

Der forventes afholdt åstedsforretning i april og ekspropriationsbeslutningen behandlet politisk fra juni-august. Licitation forventes afholdt i september med efterfølgende opstart af anlægsarbejdet primo oktober.

Udbud

Anlægsarbejdet forventes udbudt for 2,3 mio. kr. I henhold til kommunens udbudsregler er det således fagudvalget, som beslutter udbudsform, tildelingskriterier samt tildeling af opgaven. Forvaltningen foreslår, at arbejdet udbydes som indbudt licitation blandt fem bydende med tildelingskriteriet laveste pris. Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med den entreprenør, som fremkommer med den laveste pris.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Cykelstien på Fuglsangvej indgår i kommunens stiplan fra 2020 som et af de højt prioriterede stiprojekter. Stien vil binde erhvervs-, bolig-, natur- og sommerhusområder sammen på tværs af det sydlige Grenaa og blandt andet give en tryggere adgang til letbanestationen i Hessel for særligt cyklister. Cykelstien skaber dermed bedre sammenhæng imellem transportformerne i det sydlige Grenaa, og det er derfor også i overensstemmelse med Djurs Mobilitetsstrategi.

Denne sag er en del af udmøntning af budgetaftale 2022-2025.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. via den afsatte ramme til Pulje til cykelstier på 2,8 mio. kr. i 2022 samt 0,5 mio. kr. i 2023. Der vil herefter være et restbeløb på 2 mio. kr. i Pulje til cykelstier i 2023.

Der søges om indtægtsbevilling på tilskud på 1,650 mio. kr. fra Vejdirektoratet i 2023, som bliver udbetalt efter projektets afslutning. Midlerne vil herefter indgå i Puljen til cykelstier 2023, som herefter forventes at være på 3,650 mio. kr. (2 + 1,65 mio. kr.).

Jævnfør budgetforliget 2022 – 2025 kan Pulje til cykelstier efter anlæg af cykelsti på Fuglsangvej anvendes til cykelsti på Skibsbyggervej ved Bønnerup. Denne cykelsti er tidligere estimeret til at koste 3,750 mio. kr., og forvaltningen søger i særskilt sag om politisk godkendelse af at søge 50 % støtte til denne i Vejdirektoratets cykelstipulje 2022, som har frist den 31. marts 2022.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. der gives indtægtsbevilling på 1,65 mio. kr. fra Vejdirektoratet, som udbetales i 2023
2. der gives anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. til cykelsti på Fuglsangvej finansieret af det på budget 2022 til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. samt 0,5 mio. kr. af det på budget 2023 til formålet afsatte rådighedsbeløb
3. forvaltningen bemyndiges til at igangsætte ekspropriationsproceduren for den nødvendige arealerhvervelse
4. anlægsarbejdet udbydes som indbudt licitation blandt fem bydende
5. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med den entreprenør, som fremkommer med den laveste pris.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 21-02-2022

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Ad. 4. Tiltrådt.

Ad. 5. Tiltrådt.

Bilag:

1 - 3220210 Åben Stiforløb cykelsti langs Fuglsangvej (8609/22) (H)