

| | 0 - 5 år | | | | | 6 - 10 år | | | | | 11 - 15 år | 16 - 20 år |
|---|----------|------|------|-------|-------|-----------|------|------|------|------|------------|------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2037 | 2038-2042 |
| 0 - 5 år: I alt 33.1 mio. kr. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Etablering af ruten Byen/havnen 0.5 mio. | - | - | 0,5 | | | | | | | | | |
| 1.2. Plantninger langs åen 1.0 mio. | - | - | 1,0 | | | | | | | | | |
| 1.3. Rydning af planter på Havnepladsen 0.1 mio. | - | - | 0,1 | | | | | | | | | |
| 1.4. Diverse byrumsmæssige elementer 3.0 mio. | - | - | 3,0 | | | | | | | | | |
| 1.5. Højvandslukke i Grenåen 28.5 mio. | | | | 14,25 | 14,25 | | | | | | | |
| 6 - 10 år: I alt 46.1 mio. kr. | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Stenglacis på mole 17.1 mio. | - | - | - | - | - | 17,1 | - | - | - | - | | |
| 2.2. Træbrygger på mole 3.0 mio. | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - | - | | |
| 2.3. Etablering af markeret promenade 3.0 mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | | |
| 2.4. Stormflodsmur ved bygværk 2.3 mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2.5. Jorddige langs ringvejen og åen 0.4 mio. | - | - | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - | | |
| 2.6. Terrænhævning Kattegatvej 6.9 mio. | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | | |
| 2.7. Marinaen og naturøen 10.7 mio. | - | - | - | - | - | 6,9 | - | - | 10,7 | - | | |
| 2.8. Kontraklapper på udløb 0.7 mio. | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | | |
| 2.9. Diverse byrumsmæssige elementer 2.0 mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | | |
| 11 - 15 år: I alt 54.0 mio. kr. | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Bølgebrydere 15.2 mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,2 | |
| 3.2. Stormflodsmur ved Kattegatcenter 4.1 mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,1 | |
| 3.3. Kanal øst 23.0 mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,0 | |
| 3.4. Broer over kanal øst 5.2 mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,2 | |
| 3.5. Træbrygger i kanal øst 3.0 mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | |
| 3.6. Tiltag for biodiversitet i kanal øst 0.5 mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | |
| 3.7. Diverse byrumsmæssige elementer 3.0 mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | |
| 16 - 20 år: I alt 37.7 mio. kr. | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Kanal vest 15.4 mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,4 |
| 4.2. Broer over kanal vest 15.8 mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,8 |
| 4.3. Træbrygger i kanal vest 6.0 mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 |
| 4.4. Tiltag for biodiversitet i kanal vest 0.5 mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
| I alt Kystsikring (75,2 mio. kr.) | - | - | - | 14,25 | 14,25 | 9,6 | 17,8 | - | - | - | 19,3 | - |
| I alt Byfornyelse (95,7 mio. kr.) | - | - | 4,6 | - | - | - | - | 3,0 | 10,7 | 5,0 | 34,7 | 37,7 |

*De highlightede er kystsikrings tiltag. De andre er byfornyelse.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|-------|-------|-----|------|-----|------|-----|------|------|
| I alt at finansiere: 170,9 mio. kr. (2023 priser) | - | - | 4,6 | 14,25 | 14,25 | 9,6 | 17,8 | 3,0 | 10,7 | 5,0 | 54,0 | 37,7 |
|---|---|---|-----|-------|-------|-----|------|-----|------|-----|------|------|

| | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter i alt – Kystsikring – 38,1 mio. kr. | | | | 14,25 | 14,25 | 9,6 |
| Udgifter i alt – Byfornyelse – 4,6 mio. kr | | | 4,6 | | | |
| Kommune | 0,5 | | 4,6 | 5,25 | 5,25 | 3,6 |
| Årsværk | | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |
| Ekstern (Fonde, bidrag, forsyning mv) | | | - | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
| kystpuljen | | - | - | 5,0 | 5,0 | 3,0 |

*De highlightede er kystsikrings tiltag. De andre er byfornyelse.