

Status og tidsplan for Energiklynge Djursland

25/635 Åben Sag

Sagsgang

NMT

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. juni 2025 at igangsætte planlægningen for Energiklynge Djursland. Planprocessen omfatter udarbejdelse af miljøvurdering (VVM), kommuneplantillæg samt lokalplan for projektområdet.

Borgerinddragelse og sparringsgruppe

Som led i planprocessen er der på initiativ fra projektudviklere etableret en sparringsgruppe bestående af interesserede borgere fra lokalområdet, projektudviklerne og relevante repræsentanter fra forvaltningen.

Sparringsgruppen skal bidrage til en åben og kvalificeret dialog om projektet. Gruppen får indsigt i planprocessens forløb og mulighed for løbende at stille spørgsmål til projektudviklerne samt drøfte de faglige vurderinger og forslag, der indgår i planlægningen.

Derudover drøfter sparringsgruppen mulige lokale initiativer, der kan bidrage til lokal forankring.

På møderne behandles blandt andre følgende temaer:

1. Trafikale forhold og muligheder for omfartsvej
2. Støjpåvirkning fra vindmøller
3. Lugtgener fra biogasanlæg
4. Landskabs- og naturværdier
5. Kulturarv og udviklingsmuligheder for Lyngdal Gods som besøgscenter
6. Afskærmende beplantning
7. Anvendelse af midler fra Grøn Pulje.

Nedenfor er en status på planarbejdet.

Afgrænsningsfasen

Afgrænsningsrapporten har været sendt i høring hos berørte myndigheder og offentligheden i perioden fra 23. juni til 1. august 2026.

Formålet med afgrænsningen er at fastlægge, hvilke miljøforhold der skal undersøges nærmere og indgå i miljørapporten. De indkomne høringssvar gennemgås aktuelt og vil indgå i det videre arbejde med miljøvurderingen. Høringssvarene vedlægges orienteringen.

Dialog med statslige myndigheder

I første halvår af 2026 er der gennemført forhåndsdialog med Slots- og Kulturstyrelsen, Vejdirektoratet samt Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø om de nationale interesser, der kan berøres af projektet.

Dialogen har blandt andet omhandlet:

1. Bevaringsværdige landskaber
2. Værdifulde kulturmiljøer
3. Lavbundsarealer
4. Særligt værdifulde landbrugsområder
5. Mulige fremtidige statslige infrastrukturanlæg
6. Fredede fortidsminder samt beskyttede sten- og jorddiger

Myndighederne har understreget, at dialogen alene har haft vejledende karakter, og at eventuelle tilkendegivelser ikke kan betragtes som forhåndsgodkendelser eller afgørelser.

Tekniske undersøgelser

Der gennemføres aktuelt feltundersøgelser vedrørende naturforhold og geotekniske forhold i projektområdet. Undersøgelserne forventes afsluttet i uge 47, 2026.

Forventet tidsplan

Medio 2026 - medio 2027

1. Udarbejdelse af miljørapport, kommuneplantillæg og lokalplan.

Medio 2027

1. Politisk behandling af miljørapport samt forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.
2. Hvis planforslagene vedtages, sendes disse i offentlig høring i 8 uger, hvor borgere, myndigheder og øvrige interessenter kan indsende bemærkninger og forslag til ændringer.

Ultimo 2027 - primo/medio 2028

1. Politisk behandling af indkomne høringssvar.
2. Politisk behandling af endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan samt §25 tilladelse.

Primo 2028

1. Behandling af byggetilladelse og andre nødvendige tilladelser inden realisering.

Samlet vurdering

Planprocessen følger den forventede tidsplan. Fokus er aktuelt rettet mod gennemgang af høringssvar til afgrænsningsrapporten, færdiggørelse af feltundersøgelserne og udarbejdelse af miljørapporten. Høringssvar er vedlagt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Kommuneplan 2025

Lovgrundlag

Planloven samt Miljøvurderingsloven.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning i Natur-, Miljø- og Teknikudvalget den 21-09-2026

Godkendt.

Bilag:

1 - 3933615	Åben	Berørte myndigheder - samlede høringssvar	(57323/26)	(H)
2 - 3935724	Åben	Samlede høringssvar_borgere	(58799/26)	(H)