

Anlægsregnskab

| Anlægsprojekt | | | Udvalg |
|--|--------------|------------------------------------|--------|
| Projekt navn: Skovskolen | | | ØK |
| Bevillingsprogram nr.: 0000130052 | | | |
| Årstal for opstart af projektet | 2022 | Årstal for afslutning af projektet | 2024 |
| (i mio. kr.) | | | |
| Anlægsbevilling | Udgifter | Indtægter | |
| Samlet anlægsbevilling | 2,300 | 0,000 | |
| Samlet forbrug | 2,234 | 0,000 | |
| Afvigelse* | 0,066 | 0,000 | |

*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug.

Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 23. august 2022 at frigive anlægsmidler og rådighedsbeløb til udvidelse af asfaltering af Eldrupvej ”syd” – en strækning på 1,8 km. Fra statsvejen A16 og frem til Skovskolen. I budgetaftalen for 2022-2025 blev der afsat en pulje på 8,0 mio. kr., hvoraf der hermed er anvendt 2,3 mio. kr. De resterende midler vil lægges i kassen.

Anlægsarbejdet har omfattet følgende elementer:

- Asfaltering af eksisterende grusvej Eldrupvej ”syd”, samt etablering/udvidelse af grusrabatter, så den samlede vejbredde bliver 5,5 meter, hvor ca. 4,5 meter asfaltes og ca. 0,5 meter i hver side udlægges som grusrabat. En samlet vejstrækning på ca. 1,8 km.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 2,3 mio. kr. til Skovskolen.

Der er givet følgende bevillinger:

| Bevillingstype* | Bevillingsdato | Udgifter | Indtægter | I alt (mio. kr.) |
|-----------------|----------------|----------|-----------|------------------|
| Anlægsbevilling | 23.08.2022 | 2,3 | 0,0 | 2,3 |

Anm.:*Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling.

Det samlede forbrug er opgjort til 2,234 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,66 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes at anlægsarbejdet vedr. asfalt blev en smule billigere end først antaget.

Anlægsregnskab

Af bevillingsoversigten for 2024 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr., hvoraf der er anvendt 2,234 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,066 kr. kan tilføres kommunekassen.

Effekt af anlægsprojektet

Skovskolen er en vigtig uddannelsesinstitution i Norddjurs Kommune, som indgår i udviklingen af ”Det Grønne” som et strategisk indsatsområde for erhvervs- og turismeudviklingen i Norddjurs Kommune. For at støtte op om Skovskolens udvikling, har Norddjurs Kommune kunne bidrage med forbedring af vejadgangen til Skovskolen i form af asfaltering og udvidelse af vejrabatter.

Konsekvenser for driften

Ingen umiddelbare konsekvenser for driften.