

Den videre process for behandling af ansøgninger om vedvarende energianlæg

Måned/år	Udvalg	Form mv.	Indhold
23. marts 2026	EVK, ØK, KB	Beslutning	Der træffes beslutning for den videre proces for prioritering af ansøgningerne.
23. marts 2026	EVK / NMT	Drøftelse, fælles.	De 17 ansøgninger samt eksempler på prioriteringskriterier præsenteres, hvorefter udvalgene drøfter materialet. Der træffes ingen beslutning.
2. kvartal 2026	EVK	Drøftelse	Indledende behandling af prioritering. Der afsættes to møder. Formålet er at drøfte hvilke prioriteringskriterier der skal anvendes, samt hvilke ansøgninger der skal arbejdes videre med.
2. – 3. kvartal 2026	EVK, ØK, KB	Beslutning	Sidste behandling af prioritering. Der træffes endelig beslutning om: 1. Hvilke prioriteringskriterier der anvendes ved prioritering af ansøgninger til videre planlægning 2. Hvilke ansøgninger der arbejdes videre med. (Beslutningen indbefatter, at der ikke arbejdes videre med de øvrige ansøgninger.) Der træffes ikke beslutning om igangsætning af lokalplanlægning; beslutningen omfatter alene, hvilke projekter der drøftes videre med projektudviklere samt på offentligt møde.
3. – 4. kvartal 2026	EVK / NMT	Dialogmøder	Dialogmøder mellem ansøgere og EVK samt NMT. Med udgangspunkt i prioriteringskriterierne drøftes hvorledes de prioriterede ansøgninger lever op til disse, og hvor der er behov for at tilpasse ansøgningerne.

3. – 4. kvartal 2026	-	Offentligt møde - Åben kontor/ messe	Politikere og forvaltningen orienterer om: - Prioriteringskriterierne og hvorledes de prioriterede ansøgninger vurderes at leve op til disse - den videre proces frem mod endelig beslutning Der er mulighed for dialog i mindre grupper med ansøgerne ved stande.
4. kvartal 2026		Evt. dialogmøder	Mulighed for dialog mellem udviklere og forvaltningen med henblik på tilpasning af ansøgninger forud for endelig beslutning.
4. kvartal 2026 / 2. kvartal 2027	EVK, ØK, KB	Beslutning	Endelig beslutning om: 1. Hvilke / hvorvidt nogle af de prioriterede ansøgninger skal udgå 2. I hvilken rækkefølge der arbejdes videre med de prioriterede ansøgninger 3. Igangsætning af planlægning for de to første projekters lokalplaner/kommuneplantillæg i overensstemmelse med prioriteringen.
2. kvartal 2027/ 3. kvartal 2027	-	Forudgående offentlig høring	Fælles forudgående offentlig høring for de to projekters kommuneplantillæg.