

**TIDSPLAN KOMMUNEPLAN 2021 – opdateret efterår 2020**

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| Februar 2021       | Forslag til Kommuneplan 21 i politisk behandling                | 1. februar 2021 MTU<br>9. februar 2021 ØK<br>16. februar 2021 KB |
| Februar 2021       | Administrativ behandling af politisk beslutning                 |  |
| Marts – april 2021 | Offentlige høring inkl. råd og nævn                             | 8 ugers høringsperiode; inklusive evt. borgermøde                |
| Maj – august 2021  | Administrativ behandling af indkomne høringssvar og indsigelser |  |
| September 2021     | Politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse           |  |
| Oktober 2021       | Offentliggørelse af Kommuneplan 2021                            |  |