

Orientering om realisering af videreudvikling af projektet "Grenaa - Næse for vand"

19/20120 Åben Sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har modtaget tilsagn om medfinansiering på 1 mio. kr. fra Real Dania til udarbejdelse af en strategisk og fleksibel udviklingsplan med fokus på klimasikring af Grenaa.

Projektbeskrivelsen for "Grenaa – Næse for vand" blev behandlet på kommunalbestyrelsen den 26. marts 2021 forud for ansøgning til Real Danias pulje "Byerne og det stigende havvand - Plan- og procesprojekter". Nærværende sag gør status for realisering af projektet.

Visionen med projektet er at klimasikre Grenaa mod stigende havvand og i den forbindelse håndtering af vand fra oplandet. Samtidig tilsigtes at give området et løft med udgangspunkt i det stedlige maritime DNA.

Målet er at udvikle en strategisk og fleksibel udviklingsplan. Opgaven med udarbejdelse af udviklingsplanen udbydes til eksterne rådgivere. Til at stå for udbudsmaterialet og udbudsprocessen har forvaltningen indgået samarbejde med en udbudskonsulent med speciale i konkurrenceudbud på udviklingsprojekter med klimatilpasning som fokus.

Konkurrenceudbud

Videreudvikling af "Grenaa – Næse for vand" er en konkurrence, hvor arkitekter og rådgivningsbranchen kan bidrage med deres ideer og vurderinger af fremtidens Grenaa. Udviklingsplanen skal indeholde nytænkende bud på samarbejder omkring klimaløsninger og udarbejdes igennem involverende proces med byens borgere, erhverv og interessenter. Projektet afsluttes i december 2022, hvor udviklingsplanen skal være færdigudarbejdet med en implementeringsplan på kort, mellemlang og lang sigt sammen med en overordnet finansieringsplan for klimasikring af byen.

Organisering

§17, stk. 4-udvalg for Bæredygtig udvikling og klimasikring i Norddjurs Kommune:

- Repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, kommunens forvaltning samt relevante ledelsesrepræsentanter fra interessenter og samarbejdspartnere
- Mødefrekvens 3-4 gange i løbet af 2022-2023
- Udvalget har en rådgivende og sagsforberedende funktion.

Styregruppen:

- Repræsentanter fra partnerskabet Grenaa Havn, Aqua Djurs, Dansk Kyst og Naturturisme, Kystdirektoratet, Real Dania og Norddjurs Kommune.
- Mødefrekvens efter behov
- Styregruppen har en faglig kvalificerende funktion.

Tidsplan (revideret):

Marts 2021	KB godkender projektbeskrivelse: videreudvikling af Grenaa – Næse for vand
August 2021	Realdania meddeler tilsagn om medfinansiering
Oktober 2021	Medlemmer af §17, stk. 4-udvalg behandles af ØK og godkendes af KB
Sept.-dec. 2021	Opstart, organisering samt kontrahering med udbudskonsulent
10. dec. 2021	Styregruppemøde, drøftelser om involvering og proces
Dec -jan 2022	MTU, ØK og KB godkendelse af revideret tids- og procesplan
Februar 2022	§17, stk. 4-udvalg konstituerer sig og præsenteres for aktuelle klimaudfordringer i projektet Grenaa – Næse for vand (videndeling)
Marts 2022	Styregruppemøde, kvalificering af udbudsskrivelsen
Jan.- marts 2022	Prækvalificering af rådgiverteams. Udvælgelse varetages af styregruppen
Marts 2022	§17, stk. 4 -udvalg gennemgang af de tre valgte rådgiverteams til konkurrencefase 1.
Marts 2022	MTU godkender udbudsmateriale
April -maj 2022	<u>Konkurrencefase 1</u> - Tre rådgivere udarbejder hver deres tilbud på udarbejdelse af en klimasikret udviklingsplan for Grenaa
Juni 2022	Styregruppemøde, drøftelse af modtaget tilbud.

Juni	§17, stk. 4-udvalget præsenteres for de tre tilbud og fremsender deres evt. bemærkninger og anbefaling med sagen til politisk behandling (sagsforberedende funktion)
Juni – aug. 2022	Politisk udvælgelse af ét team, som går videre til 2. konkurrencefase på baggrund af indstilling fra styregruppe og eventuelle anbefalinger fra §17, stk. 4-udvalget. MTU 20/6, ØK 15/8, KB 23/8.
September 2022	<u>Konkurrencefase 2</u> – Det vindende rådgiverteam igangsætter konkretisering og udarbejdelse af endelig udviklingsplan for Grenaa. Deadline ultimo december 2022
Oktober 2022	§17, stk. 4-udvalget involveres i nytænkende bud på samarbejder omkring klimaløsninger (rådgivende funktion)
Oktober 2022	Styregruppemøde, status og involvering/kvalificering
November 2022	Real Dania konference 22 november; Grenaa – næse for vand fremlægges
December 2022	Norddjurs Kommune modtager endelig udviklingsplan
december 2023	Styregruppen fremsender evt. bemærkninger til endelig udviklingsplan
Januar 2023	§17, stk. 4-udvalget præsenteres for den endelige udviklingsplan og fremsender evt. bemærkninger og anbefaling med sagen til politisk behandling
2023	MTU, ØK og KB behandler planen, herunder tilvejebringelse af finansiering

Forvaltningen forestår sammen med udbudskonsulenten udarbejdelse af konkurrencemateriale med udgangspunkt i projektbeskrivelsen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Grenaa er udpeget som et bybånd i plan og udviklingsstrategien, hvor udviklingen med sigte mod at sikre det blå og det grønne ved tværfagligt og robuste sikringstiltag gennem etapeplanlægning for Grenaa bys klimatilpasning. Projektet understøtter energi og klimapolitikens vision om robuste byer udviklet i stærke samarbejder og kan samtidig indeholde elementer, hvor bidrag til nedbringelse af CO₂ udledningen.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses indenfor projektets godkendte budgetramme; Finansieret ved:

- Norddjurs Kommune med 1,0 mio. kr.
- Grenaa Havn, Aqua Djurs, Dansk kyst og naturturisme med i alt 0,3 mio. kr.
- Realdania med 1,0 mio. kr.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at den i sagen revideret tids- og procesplan godkendes.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-12-2021

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-01-2022

Tiltrådt.

Afbud:

Diana Therese Mikkelsen (O)

Bilag: