

Betalingsplan Grenaa Idrætshal

JAJA / 05.09.2017

Anlægsbudget	kr. 29.500.000
Honorar	kr. 4.332.000
Konkurrencehonorar	kr. 120.000
Projekteringshonorar	kr. 4.212.000

Fase 1	Byggeprogram + Brugerprocess	8,00%	kr. 336.960
Fase 2	Dispositionsforslag	10,00%	kr. 421.200
Fase 3	Projektforslag	20,00%	kr. 842.400
Fase 4	Forprojekt	10,00%	kr. 421.200
Fase 5	Hovedprojekt	18,00%	kr. 758.160
Fase 6	Opfølgning	17,57%	kr. 740.048
Fase 7	Byggeledelse	8,31%	kr. 350.000
Fase 8	Fagtilsyn	7,12%	kr. 300.000
Fase 9	1 års eftersyn	1,00%	kr. 42.120

I alt **100,00%** **kr. 4.212.088**

		Samlet honorar
aug-17	fase 1 25%	kr. 84.240
sep-17	fase 1 50%	kr. 168.480
okt-17	fase 1 25%	kr. 84.240
	fase 2 30%	kr. 126.360
nov-17	fase 2 70%	kr. 294.840
	fase 3 20%	kr. 168.480
dec-17	fase 3 50%	kr. 421.200
jan-18	fase 3 30%	kr. 252.720
	fase 4 60%	kr. 252.720
feb-18	fase 4 40%	kr. 168.480
mar-18	Fase 5 40%	kr. 303.264
apr-18	Fase 5 40%	kr. 303.264
maj-18	Fase 5 20%	kr. 151.632
jun-18	Fase 6 15%	kr. 111.007
aug-18	Fase 7 10%	kr. 35.000
aug-18	Fase 8 15%	kr. 45.000
aug-18	Fase 6 15%	kr. 111.007
aug-18	Fase 7 10%	kr. 35.000
sep-18	Fase 8 15%	kr. 45.000
sep-18	Fase 6 15%	kr. 111.007
sep-18	Fase 7 8%	kr. 28.000
okt-18	Fase 8 15%	kr. 45.000

Betalingsplan Grenaa Idrætshal

JAJA / 05.09.2017

Anlægsbudget	kr. 29.500.000
Honorar	kr. 4.332.000
Konkurrencehonorar	kr. 120.000
Projekteringshonorar	kr. 4.212.000

okt-18 Fase 6	10%	kr. 74.005
okt-17 Fase 7	8%	kr. 28.000
nov-18 Fase 8	15%	kr. 45.000
nov-18 Fase 6	10%	kr. 74.005
nov-18 Fase 7	8%	kr. 28.000
dec-18 Fase 8	5%	kr. 15.000
dec-18 Fase 6	5%	kr. 37.002
dec-18 Fase 7	8%	kr. 28.000
jan-19 Fase 8	5%	kr. 15.000
jan-19 Fase 6	5%	kr. 37.002
jan-19 Fase 7	8%	kr. 28.000
feb-19 Fase 8	5%	kr. 15.000
feb-19 Fase 6	5%	kr. 37.002
feb-19 Fase 7	8%	kr. 28.000
mar-19 Fase 8	5%	kr. 15.000
mar-19 Fase 6	5%	kr. 37.002
mar-19 Fase 7	8%	kr. 28.000
apr-19 Fase 8	5%	kr. 15.000
apr-19 Fase 6	5%	kr. 37.002
apr-19 Fase 7	8%	kr. 28.000
maj-19 Fase 8	5%	kr. 15.000
maj-19 Fase 6	5%	kr. 37.002
maj-19 Fase 7	8%	kr. 28.000
jun-19 Fase 8	5%	kr. 15.000
jun-19 Fase 6	5%	kr. 37.002
jun-19 Fase 7	8%	kr. 28.000
jul-19 Fase 8	5%	kr. 15.000
aug-20 Fase 9		kr. 42.120

kr. 4.212.088