

## Tillæg til anlægsbevilling for Venstresvingsbane på Nordre Kattegatvej

22/10837 Åben Sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Der skal træffes beslutning om tillæg til anlægsbevilling til etablering af venstresvingsbane på Nordre Kattegatvej til den erhvervsgrund, som Grenaa Havn har købt med overtagelse 1. januar 2024. Venstresvingsbane ses på vedlagte projekttegning.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet 20. februar 2024 en anlægsbevilling på 0,384 mio. kr. til venstresvingsbanen. Licitation af anlægsarbejdet og aftale med rådgiver medfører, at anlægsarbejdets samlede omkostninger bliver på 0,9 mio. kr. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 0,516 mio. kr.

Der var ved anlægsbevillingen forudsat, at Grenaa Havn selv skulle anlægge indkørslen til erhvervsgrunden. Men det er efterfølgende fundet nødvendigt, at Norddjurs Kommune anlægger den første del af indkørslen for at sikre trafikikkerheden og i høj grad også trafikafviklingen på Nordre Kattegatvej. Indkørselsprojektet ses på vedlagte projekttegning, hvoraf det fremgår, at der er projekteret med helleanlæg ved indkørslen, og der skal foretages flytning af en række færdselstavler på Nordre Kattegatvej. Ud over disse forhold er projektet også blevet fordyret ved større udgifter til rådgivning og anlæg af selve venstresvingsbanen end forudsat i den oprindelige anlægsbevilling.

### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Projektet understøtter erhvervsudviklingen og dermed Plan- og Udviklingsstrategien.

### Økonomiske konsekvenser

Tillægsbevillingen kan finansieres ved et forventet mindreforbrug på anlægsprojektet til Ny adgangsvej til erhvervsområder nord for Nordre Kattegatvej (Fornæs Renseanlæg), hvor der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

### Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at der gives tillæg til anlægsbevilling på 0,516 mio. kr. der finansieres af mindreforbrug på anlægsprojektet til Ny adgangsvej til erhvervsområder nord for Nordre Kattegatvej.

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-10-2024**

Tiltrådt.

Afbud:

Jens Meilvang (I)

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-11-2024**

Tiltrådt.

### **Bilag:**

1 - 3684025

Åben

Projekttegning

(103311/24)

(H)