

Anlægsbevilling - broer og bygværker

23/2605 Åben Sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har i Budget 2023 afsat 1,45 mio. kr. til broer og bygværker. Der skal tages stilling til, om der kan gives anlægsbevilling på 1,45 mio. kr. i henhold til vedlagte prioriteringsliste over broer og bygværker.

Forvaltningen forventer, at tre af de broer og bygværker, som er mest nedslidte, kan renoveres for de afsatte midler i 2023.

Oprindeligt var det planlagt, at fire bygværker skulle renoveres i 2023. Grundet prisstigninger og forvaltningens forslag om at udskifte hele stibroen over Grenaaen ved Hornsleth Allé, som i dag er en nedslidt træbro, med en ny fiberline bro, som kræver et minimum af vedligeholdelse, udskydes renoveringen af et bygværk til 2024.

Det er følgende broer og bygværker, som forvaltningen foreslår renoveret i 2023

Bro på vejstrækning	Nr.	Vandløb	Karakter	Renoveringsbehov	Mio. kr.
Hornsleths Alle	18459	Grenaaen	3	Udskiftning af træbro	0,850
Lyngbyvej	18463	Vandløb	4	Strømpeføring af betonrør	0,300
Langagervej	18482	Saltbæk	3	Udskiftning med stålrør 1,2 m.	0,300

Norddjurs Kommune har tilknyttet konsulent fra Vejdirektoratet som rådgiver på brorenoveringerne. Forvaltningen vurderer, at anlægsarbejderne bør gennemføres som tre enkeltstående underhåndsbud med tildelingskriteriet laveste pris blandt 2 - 3 firmaer med kvalificeret erfaring for tilsvarende arbejder. Et af firmaerne er uden for lokalområdet.

Anlægsarbejdet forventes udbudt i sommer 2023, og såfremt indkomne tilbud ligger inden for de økonomiske afsatte rammer forventes arbejderne igangsat efterår 2023. Selve anlægsarbejdet forventes udført i efteråret med en anlægsperiode på 1 til 2 måneder for alle tre renoveringsopgaver.

Tilbudssummen for omtalte anlægsarbejder vil formentlig ligge indenfor grænseværdi på 0,3 - 3 mio. kr., hvor det er fagudvalget som beslutter udbudsform, tildelingskriterier samt tildeling af opgaven. Det foreslås desuden, at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med de firmaer, som fremkommer med den laveste pris på de tre anlægsopgaver.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Denne sag er en del af udmøntning af budgetaftale 2023-2026.

Økonomiske konsekvenser

Brorenoveringen udføres i henhold til de økonomiske rammer, der er afsat til formålet.

Lovgrundlag

Gældende tilbudslov.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. anlægsarbejderne vedr. renovering af bygværk på Lyngbyvej, Langagervej og stibro over Grenaaen udbydes i totalentreprise via tre underhåndsbud med tildelingskriteriet laveste pris
2. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med de firmaer, som fremkommer med den laveste pris på de tre anlægsopgaver
3. der gives anlægsbevilling på 1,45 mio. kr. til broer og bygværker finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2023.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-04-2023

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2023

Tiltrådt.

Diana Mikkelsen (Æ) deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag:

1 - 3452835 Åben Prioriteringsliste for broer og bygværk 2023 (40908/23) (H)