

Tids- og procesplan for arbejdet med udvikling af fælles, langsigtet strategi for Socialområdet (voksen) og Børne- og familieområdet

Socialområdet voksen		Børne- og familieområdet	
Dato	Indhold	Dato	Indhold
22. februar	Præsentation af tids- og procesplan		
10. marts	Drøftelse af strategi på møde med aftaleholdere		
14. marts	Indledende drøftelse samt input til strategi på OMU Socialområdet		
20. april	Arbejde med strategi på driftsledermøde – afdelingsledere og aftaleholdere	11. maj	Drøftelse af strategi børn i aftaleholderkredsen på ledermøde, børn
26. maj	Temamøde om fælles strategi på voksenområdet for OMU, ledere og afdelingsledere + udvalgte repræsentanter fra lokale LMU'er	12. maj	Forårskonference UngNorddjurs: "Er de unge i krise i dag?"
Ultimo maj – ultimo august	Udarbejde forslag til strategi + plan for implementering med inddragelse af ledergruppen	24. maj	Drøftelse af strategi børn, aftaleholdere og afdelingsledere
		21. juni	Indledende drøftelse samt input til strategi på OMU Socialområdet
		22. juni - slut sept.	<u>Administrativ tid:</u> Udarbejde materiale til temamøde Materiale kvalificeres på ledermøde i aftaleholdergruppen
12. september	Forslag til strategi og plan for implementering behandles i OMU		
13. sept. - ??	Implementering af strategi igangsættes centralt og i de lokale LMU'er	6. okt.	Temamøde om strategi på børne- og familieområdet, OMU, ledere og afdelingsledere + udvalgte repræsentanter fra lokale LMU'er
		Okt. – ultimo nov.	<u>Administrativ tid:</u> Udarbejde forslag til strategi og plan for implementering med inddragelse af ledergruppen
		12. dec.	Forslag til strategi og plan for implementering behandles i OMU
		13. dec. -??	Implementering af strategi igangsættes centralt og i de lokale LMU'er