

Anlæg - Igangsætning af om- og tilbygning til hjemmeplejens lokaler i Glesborg

23/10909 *Åben Sag*

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til igangsætning af om- og tilbygning til hjemmeplejens lokaler i Glesborg og udvidelse af antallet af parkeringspladser.

Om- og tilbygningen medfører, at et nuværende mødelokale inddeles i nye kontorer og gangareal, som leder til to nye mødelokaler. Desuden etableres en ny frokoststue/ kantine ved at foretage en tilbygning til det nuværende køkken. Tilbygningen udgør ca. 80 m². Parkeringsarealet udvides mod øst ved at udlægge grus belægning til yderligere 12 parkeringspladser på et nuværende græsareal.

Håndværkerydelserne har været udbudt i en hovedentreprise, og billigste tilbud er afgivet af Tømrerfirmaet Henrik Hedeager. Licitationsresultatet for hovedentreprisen er lavere end forventet, og der forhandles derfor med billigste tilbudsgiver om en mindre udvidelse af tilbygningen.

Det forventes, at om- og tilbygningen påbegyndes september 2025 og vil være gennemført i foråret 2026.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat i alt 4,2 mio. kr. til en gennemførelse af projektet. Heraf er 0,7 mio. kr. afsat i 2026.

Der er i 2024 givet anlægsbevilling på det samlede beløb. Det forventes, at anlægsprojektet gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at om- og tilbygningen til hjemmeplejens lokaler samt udvidelse af parkeringsareal i Glesborg igangsættes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-06-2025

Tiltrådt.

Fraværende:

Rikke Albæk Jørgensen (V)

Bilag: