

Tidslinje

2. halvår 2022

Indledende drøftelser og forundersøgelser ift. faste teams

Januar 2023

Formel projektopstart

1. november 2023

Opstart af faste teams i Glesborg

1. juni 2024

Opstart af faste teams i Grenaa

18. april 2024

Aftale om Ældrereform

1. oktober 2024

Opstart af faste teams i Allingåbro

19. december 2024

Vedtagelse af love i Folketinget

1. juli 2027

Fuld implementering af Ældreloven

1. juli 2025

Ældrelov træder i kraft og nye borgere skal visiteres til pakker
Opstart af ældretilsyn

1. januar – 1. juli 2025

Etablering af ældretilsyn

Forberedelse af implementering af Ældrelov

- Pakker
- Forebyggende hjemmebesøg
- Fortsat arbejde med faste teams

1. januar 2025

Lov om lokalplejehjem og lov om ældretilsyn træder i kraft

