

Tids- og procesplan for gennemførelse af ældrebolighandlingsplan

April 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16. marts 2021:

- Scenarie 3 godkendt.
- Nyt plejecenter placeres i delområde 1 af udstykning i Auning Øst.
- Nyt demenscenter placeres ved Mellemstrupvej/ Vester Hesseldal i Grenaa.

<u>Dato/ periode</u>	<u>Aktivitet</u>
6. april 2021	Voksen- og plejeudvalget behandler forslag til udpegning af medlemmer til arbejdsgruppe og styregruppe for det scenarie, der træffes beslutning om i kommunalbestyrelsen den 16. marts 2021. Gruppernes overordnede roller fastlægges desuden.
April – december 2021	Arbejdsgruppe og styregruppe afholder opstartsmøde og aftaler gruppernes overordnede aktiviteter frem til at samarbejdet med den valgte totalrådgiver påbegyndes. Afhængigt af gruppernes roller kan mulige aktiviteter for eksempel være besigtigelsesture og øvrige inspirationsbesøg. Handicaprådet og ældrerådet rådspørges.
1., 15. og 22. juni 2021	Voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen behandler forslag til udbudsmateriale for totalrådgivning og frigivelse af anlægsbevilling til dækning af de kommende udgifter til totalrådgiver.
Juni - august 2021	Totalrådgivere anmoder om prækvalifikation
Primo – medio september 2021	Vurdering af ansøgninger om prækvalifikation
28. september	Voksen- og plejeudvalget orienteres om prækvalifikation af tilbudsgivere
13. oktober	Handicaprådet orienteres om prækvalifikation af tilbudsgivere
14. oktober	Ældrerådet orienteres om prækvalifikation af tilbudsgivere

Medio september – medio oktober 2021	Tilbudsindhentning fra prækvalificerede totalrådgivere
Ultimo oktober – medio november 2021	Vurdering af tilbud og udarbejdelse af indstilling
30. november, 7. december og 14. december 2021	Voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen tildeler totalrådgivningsopgaver Møderække mellem totalrådgiver og arbejdsgruppe/ styregruppe aftales umiddelbart efter tildeling af totalrådgivningsopgaverne.
Januar 2022	Handicaprådet orienteres om tildeling af totalrådgivningsopgaver
Januar 2022	Ældrerådet orienteres om tildeling af totalrådgivningsopgaver
Primo 2022 – medio 2022	Udarbejdelse af projektforslag Voksen- og plejeudvalget, handicaprådet og ældrerådet holdes løbende orienteret.
Primo 2022 – medio 2022	Forvaltningen udarbejder forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for områder, hvor der nybygges.
Primo 2022	Voksen- og plejeudvalget, handicaprådet og ældrerådet orienteres om status på udarbejdelse af projektforslag
Medio 2022	Voksen- og plejeudvalget, handicaprådet og ældrerådet orienteres om status på udarbejdelse af projektforslag
3. kvartal 2022	Voksen- og plejeudvalget behandler projektforslag
3. kvartal 2022	Handicaprådet og ældrerådet orienteres om projektforslag.
3. kvartal 2022 - 1. kvartal 2023	Udarbejdelse af udbudsprojekt. Voksen- og plejeudvalget, handicaprådet og ældrerådet holdes løbende orienteret.
3. kvartal 2022	Miljø- og teknikudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen behandler forslag til lokalplan for områder, hvor der nybygges.
3. kvartal 2022 – 4. kvartal 2022	Offentlighedsfase for lokalplan og kommuneplantillæg og efterfølgende politisk behandling.
4. kvartal 2022	Voksen- og plejeudvalget, handicaprådet og ældrerådet orienteres om status på udarbejdelse af udbudsprojekt

2. kvartal 2023	Voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen behandler udbudsprojekt og Skema A
2. kvartal 2023	Håndværkerydelser udbydes i EU-udbud
3. kvartal 2023	Voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen behandler licitationsresultat og godkender skema B
3. kvartal 2023	Forventet byggestart
	I byggeperiode: <ul style="list-style-type: none"> • Afholdelse af rejsegilde • Løbende orientering af voksen- og plejeudvalget om fremdrift i byggeriet.
4. kvartal 2024	Forventet ibrugtagning

2. etape

<u>Dato/ periode</u>	<u>Aktivitet</u>
1. kvartal 2023	Eventuelt forslag til 2. etape af ældrebolighandlingsplanen behandles i VPU.
2. - 3. kvartal 2023	Eventuelt forslag til 2. etape af ældrebolighandlingsplanen indgår i forhandlingerne om budget 2024 (alternativt budget 2025).
(2. - 3. kvartal 2024)	Eventuelt forslag til 2. etape af ældrebolighandlingsplanen indgår i forhandlingerne om budget 2025.